

週休 2 日制促進工事
に関する Q & A
(営繕工事、プラント系工事)

令和 7 年 4 月

船 橋 市

Q & A利用上の注意

- 1、Q & Aの記載内容は、予告なく変更・移転・削除する場合がありますので、ご了承ください。
- 2、Q & Aの記載内容は、標準的な考え方を示しています。入札公告や特記仕様書等で特別に記載している内容については、Q & Aの内容に係わず、そちらの指示に従ってください。
- 3、週休2日制促進工事（営繕工事）及び週休2日制促進工事（プラント系工事）を受注する場合は、船橋市ホームページに掲載されている最新のマニュアルや様式をご確認ください。

Q 1 降雨、降雪等による予定外の休工日は、現場閉所として認められますか。

A 1 認められます。

Q 2 週休 2 日制促進工事实施マニュアル（試行）（営繕工事）及び週休 2 日制促進工事实施マニュアル（試行）（プラント系工事）（以下、「実施マニュアル」という。）の 2（5）の「巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業」とはどのような作業ですか。

A 2 次のような作業が考えられます。

- ・災害の発生が予想される場合の予防作業
- ・災害発生時の対応作業
- ・強風による飛散対策等の第三者被害防止作業
- ・緊急時の安全パトロール
- ・コンクリートの養生等、品質を確保するうえで必要な作業
- ・交通誘導警備

など

Q 3 実施マニュアルの 2（5）の「巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業」として、次のような作業は認められますか。

- ・測量や丁張出し
- ・工事写真の撮影
- ・出来形測定
- ・書類作成等の事務作業

A 3 認められません。

Q 4 週休 2 日の確保を理由に工期延伸は認められますか。

A 4 認められません。

Q 5 工期延伸した場合の週休 2 日の考え方はどうなりますか。

A 5 延伸した期間も含めた月単位の現場閉所率で判断します。

Q 6 夏期休暇期間における現場閉所率はどのように算出したらよいですか。

A 6 夏期休暇期間（3 日間）については、対象期間から除外して算出してください。

Q 7 年末年始休暇期間における現場閉所率はどのように算出したらよいですか。

A 7 年末年始休暇期間（6 日間）については、対象期間から除外して算出してください。

Q 8 月の後半にまとめて現場閉所を行い、月単位の現場閉所率を確保した場合、週休 2 日の達成と認められますか。

A 8 月単位の現場閉所率が全て 28.5%以上になれば週休 2 日の達成と認められます。ただし、本促進工事の趣旨を理解し、休日取得の平準化に努めてください。

Q 9 実施マニュアルの4(3)2)の「やむを得ない理由」とは、どのような理由ですか。

A 9 次のような理由が考えられます。

- ・地元協議や要望
- ・道路使用許可条件
- ・近接工事との調整

など

Q 10 促進工事で土曜日等の休日に作業を実施する場合は、事前に届出は必要ですか。

A 10 通常の工事と同様、工事着手前に施設管理者等と協議のうえ監督職員の承諾を受けてください。

Q 11 対象期間が4週(28日)未満だった場合の現場閉所率はどのように考えればいいですか。

A 11 対象期間内の現場閉所日数を対象期間日数で除して算出してください。

- ・例：7日／24日×100＝29.1%

Q 12 ある月の現場閉所率が達成できなくても、対象期間全体の平均現場閉所率が28.5%以上となっていれば、週休2日は達成と判断されますか。

A 12 達成ではありません。月単位の現場閉所率が全て28.5%以上にならないといけません。

Q 13 平日が降雨で休工となり、次の土曜日に作業を行った場合、降雨による休工日は振替日として扱えますか。

A 13 扱えます。

Q 14 現場代理人及び主任(監理)技術者を兼務した場合の扱いはどうなりますか。

A 14 あくまでも工事単位で判断します。促進工事が現場閉所を行っていれば、兼務工事の稼働状況は関係ありません。

Q 15 夜間工事における施工日はどうなりますか。

A 15 着手した日を施工日として計上してください。

例：金曜日の22：00～土曜日の5：00までの夜間工事の場合
⇒金曜日を施工日として計上する

Q 16 週休2日を達成できなかった場合、指名停止のペナルティーはありますか。

A 16 指名停止は行いません。

Q 17 週休2日の対象期間が始まる工事着手日とは、本体工事に着手した日のことですか。

A 17 工事着手日とは、本体工事のための準備工事(現場事務所等の建設または測量をいう。)に着手する日です。

Q 1 8 当初の「現場閉所計画日」から起算して前後 14 日以内に振替現場閉所日を設けることができることとなっていますが、前後 14 日に年末年始や夏季休暇は含まれますか。

A 1 8 含まれません。

例：12 月 21 日の現場閉所計画日を翌月に振り替える場合、20 日後である 1 月 10 日まで振り替えが可能（12 月 29 日～1 月 3 日の 6 日間はカウントしない）

Q 1 9 作業を開始したところ施設管理者から作業の中止の願いがあり当日の作業を取りやめました。作業時間が短かったため休日と扱ってもらえますか。

A 1 9 原則、休日とはみなせませんが監督職員と協議してください。

Q 2 0 分離発注の現場の際、建築は作業しているが、機械設備、電気設備の現場作業がない場合は、機械設備と電気設備は現場閉所日として扱ってもらえますか。

A 2 0 分離発注の際は各発注工事単位で現場閉所日を判断しますので、機械設備と電気設備は現場閉所日として扱えます。