

北部清掃工場 試運転工程表 (平成28年10月～平成29年3月)

	月	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	日	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	
耐火物乾燥焚		20	29																
配管洗浄				4	12														
ごみ搬入開始					11/19から														
ごみ焼却																			
各種試験																			

ごみの一部受入れ期間

ごみ全量受入れ期間

ボイラ安全弁
24 30 4

予備性能試験
1～3

本性能試験
1～3