

船橋市交通ビッグデータ見える化協議会 第8回会議 「対策進捗と効果検証結果」

令和5年（2023年）1月

船橋市

目 次

No	項目	内容
1	これまでの協議会の開催状況	<ul style="list-style-type: none">■ 第1～7回の会議実施状況■ 会議時の議論内容
2	交通円滑化対策の対策進捗と効果検証結果	<ul style="list-style-type: none">■ 対策の進捗状況■ 薬円台交差点の効果検証結果
3	交通安全対策の対策進捗と効果検証結果	<ul style="list-style-type: none">■ 対策の進捗状況■ 古作地区の効果検証結果■ 塚田地区の効果検証結果
4	個別対策検討路線での現況整理結果	<ul style="list-style-type: none">■ 国道14号、国道357号、県道8号の現況整理結果
5	船橋市全体の交通状況のモニタリング結果	<ul style="list-style-type: none">■ 旅行速度の変化■ 事故発生状況の変化
6	まとめ	<ul style="list-style-type: none">■ 効果検証結果■ 全体のモニタリング結果

1. これまでの協議会の開催状況

回数	開催日時	議題	結果	PDCA サイクル
第1回	令和2年 8月25日(火)	(1) 本協議会の枠組みと進め方 (2) 船橋市の現状と課題 (3) 市の取組みに対する住民意見 (4) 対策エリア・箇所の選定方法と結果	<ul style="list-style-type: none"> ■ 協議会の枠組みの承認及び船橋市の現状と課題の共有 ■ 対策エリアの選定方法と結果の議論・決定 	Plan (全体計画)
第2回	令和3年 6月7日(月)	(1) 令和2年度 交通円滑化対策部会の検討結果報告 (2) 令和2年度 交通安全対策部会の検討結果報告 (3) これまでの検討結果の総括と今後の展開	<ul style="list-style-type: none"> ■ 交通円滑化・交通安全対策部会で提案された対策の確認 ■ これまでの検討結果の総括と今後の展開の確認・議論 	Plan (個別計画)
第3回	令和3年 10月 書面開催	(1) 実施対策のとりまとめ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第2回までに提案された対策内容の実施可否を検討した結果を確認 	Do (対策実施)
第4回	令和3年 11月 書面開催	(1) ゾーン30プラスの整備計画	<ul style="list-style-type: none"> ■ 古作地区のゾーン30プラスの指定と整備計画内容を確認 	Do (対策実施)
第5回	令和4年 2月1日(火)	(1) 対策進捗と効果検証結果	<ul style="list-style-type: none"> ■ 対策進捗の確認 ■ 個別事業の効果検証結果の確認・議論 	Check (効果検証)

1. これまでの協議会の開催状況

回数	開催日時	議題	結果	PDCA サイクル
第6回	令和4年 8月2日(火)	(1) これまでの検討結果と協議会の 開催状況 (2) 対策部会の進め方	■ これまでの検討結果を共有 ■ 対策部会の進め方について確 認・議論	Plan (個別 計画)
第7回	令和4年 9月 書面開催	(1) 実施対策のとりまとめ	■ 第6回に提案された対策内容 の実施可否を検討した結果を 確認	Do (対策 実施)
第8回	本日	(1) 対策進捗と効果検証結果	■ 対策進捗の確認 ■ 個別事業の効果検証結果 の確認・議論	Check (効果 検証)