
船橋市公共下水道整備重点アクションプラン(江戸川左岸処理区)



■整備計画

① 整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
施設整備	下水道	未整備地域の整備										
実行メニュー(早期概成)	下水道	期間短縮手法による整備の実施										
	下水道	暫定流入による早期の汚水施設整備										

② 現況・目標値及び概算事業費等

	整備手法		公共下水道 【江戸川左岸】	備考
	①計画区域	内人口(人)	40,161	
現況値 (R2末)	②整備.	人口(人)	20,678	
	③整備i	面積(ha)	154	
	④汚水処理/	人口普及率(%)	51.5%	
	⑤水洗	化率(%)	81.2%	水洗化人口:16,793人
	⑥計画区域	内人口(人)	40,200	
	⑦整備。	人口(人)	33,502	
目標値 (R6)	⑧整備	面積(ha)	339	
	⑨汚水処理』	人口普及率(%)	83.3%	
	⑩水洗	化率(%)	79%	水洗化人口:26,527人
11)	⑪計画日最大汚水量(m3/日)			② 計画汚泥量は脱水汚泥量を示す
⑫計画汚泥量(t/日)			7	
	総建設事業費 (百万円)	③管きょ・ポンプ場	6,847	R3~R6の新規整備事業費 建設負担金(値処理場に計上)を含む
概算		⑭処理場	216	
事業費		15計	7,063	
	16年間維持管理	理費(百万円/年)	129	維持管理負担金を含む
⑪整備人	口1人当たりの建設費	費用(千円/人)	551	
18整備面	積1ha当たりの整備金	፟注額(千円/ha)	38,179	
	期間短縮手法による	整備の実施	0	
19実行メニュー	暫定流入による早期	の汚水施設整備	0	
(早期概成手				
法)				