

船橋市総合計画

～生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし～

船橋市実施計画

【計画期間：平成30年度～令和2年度】

進捗状況報告書

(令和元年度分)

令和2年12月

船橋市

目次

1 船橋市実施計画（平成30年度～令和2年度）進捗状況報告書について	
（1）実施計画の目的・位置づけ	………… 1
（2）実施計画の進捗状況について	………… 1
（3）事業の評価基準	………… 1
（4）進捗状況の概要	………… 1
2 船橋市実施計画（平成30年度～令和2年度）進捗管理表	
第1章 「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち	………… 2
第2章 いつも身近に「安らぎ」が感じられるまち	………… 10
第3章 文化を育み「豊かな心」と「生きがい」が実感できるまち	………… 18
第4章 活気あふれる「生き生き」とした暮らしのあるまち	………… 22
第5章 都市の活力を生み発展し続けるまち	………… 28
第6章 新時代をひらく「創意」と「意欲」にあふれるまち	………… 34
第7章 計画の推進にあたって	………… 36

1 船橋市実施計画（平成30年度～令和2年度）進捗状況報告書について

（1）実施計画の目的・位置づけ

実施計画は船橋市総合計画の一部を構成するものです。後期基本計画の「分野別計画」に沿って、3年間に取り組む事業計画を体系的、具体的に示したものであり、毎年度の予算編成および事務事業の指針としています。

（2）実施計画の進捗状況について

実施計画の「計画事業」ごとに設定した「目標」（年度ごとの事業量や到達点）の進捗状況について、令和元年度実績を踏まえた評価を行いました。この評価は、目標値に対する実績値を（3）の評価基準に基づき判定したもので、事業自体の進捗状況や分析については各事業の「進捗状況・分析」欄をご覧ください。

（3）事業の評価基準

数値目標がある取り組み(数値達成率)	進捗状況
100%以上	予定(計画)どおり進んでいる
80%以上100%未満	概ね予定(計画)どおり進んでいる
60%以上80%未満	あまり予定(計画)どおり進んでいない
60%未満	予定(計画)どおり進んでいない
令和元年度計画なし等評価対象外	対象外

（4）進捗状況の概要

進捗状況の評価は、全122事業から対象外を除いた115事業で行いました。対象である115事業は、予定どおり進んでいる事業が71、概ね予定どおり進んでいる事業が25で、合わせて96（83.5%）となっています。一方、あまり進んでいない事業が8、進んでいない事業が11で合わせて19（16.5%）となっています。

分野別区分	計画事業数	予定どおり進んでいる	概ね予定どおり進んでいる	あまり予定どおり進んでいない	予定どおり進んでいない	対象外
第1章 「いたわりあい」と「支えあい」の心に満ちたまち	26	10	8	5	3	0
第2章 いつも身近に「安らぎ」が感じられるまち	28	18	5	1	1	3
第3章 文化を育み「豊かな心」と「生きがい」が実感できるまち	17	14	3	0	0	0
第4章 活気あふれる「生き生き」とした暮らしのあるまち	20	10	4	1	5	0
第5章 都市の活力を生み発展し続けるまち	25	14	4	1	2	4
第6章 新時代をひらく「創意」と「意欲」にあふれるまち	4	3	1	0	0	0
第7章 計画の推進にあたって	2	2	0	0	0	0
計画事業数計	122	71	25	8	11	7
対象事業	115	61.7%	21.7%	7.0%	9.6%	
		83.5%		16.5%		

※<再掲>事業もカウントしている。

2 船橋市実施計画（平成30年度～令和2年度）進捗管理表

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
1	1-1-1-1	地域包括ケアシステムの 推進	地域包括ケア 推進課	24	地域包括ケアシステム 推進のための施策推 進	第8次高齢 者保健福 祉計画・第 7期介護保 険事業計 画に掲げ た施策の 着実な実 施と進捗 確認	第8次高齢 者保健福 祉計画・第 7期介護保 険事業計 画に掲げ た施策の 着実な実 施と進捗 確認
2	1-1-1- 2,3	市立医療センター運営事 業[企業会計]	医療センター	24	新入院患者数	13,740人	12,843人
3	1-1-1- 2,3	市立医療センター施設等 整備事業[企業会計]	医療センター	25	予定しているシステム・ 医療機器の導入・更新 完了	スプリンク ラーポンプ 等改修工 事	スプリンク ラーポンプ 等改修工 事
4	1-1-1- 2,3	市立医療センターの建て 替えに向けた検討	医療センター・ 健康政策課	25	船橋市立医療センター の建て替え	「船橋市立 医療セン ター建替 基本計画」 の策定	「船橋市立 医療セン ター建替 基本計画」 の策定
5	1-1-2-1	ふなばしシルバーリハビ リ体操推進事業(特別会 計)	保健所 健康づくり課	28	体操指導士数(累計)	690人	636人
6	1-1-2-1	公園を活用した健康づく り事業	保健所 地域保健課・ 公園緑地課	28	公園を活用した健康づ くり事業実施公園数(累 計)	40公園	31公園

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
第8次高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画に掲げた施策の着実な実施と進捗確認	第8次高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画に掲げた施策の着実な実施と進捗確認	第8次高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画に掲げた施策の着実な実施と進捗確認	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	第8次高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画に掲げた施策を実施しており、各施策については概ね予定どおり進んでいる。
13,940人	12,944人	13,980人	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2、3月の新入院患者数が例年よりも減少したため、目標には届かなかったが、前年度比で101人増加した。目標数値に対し、達成率は約93%となっているため、概ね予定(計画)どおり進んでいる。
病理検査システム及び生理検査システム更新	病理検査システム及び生理検査システム更新	電子カルテシステム更新	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	病理検査システム及び生理検査システムについては、計画どおりシステム更新をした。今後は、医療センターの医療機能の充実を図るとともに、建替計画を踏まえた建物・設備の改修、医療機器及びシステムの新規購入・更新を計画的に行う。
発注準備等	発注準備等	基本設計の策定	—	【予定(計画)どおり進んでいる】	平成30年度に策定した「船橋市立医療センター建替基本計画」を踏まえ、令和元年度は豊富な知識・経験を有するコンサルタントの支援のもと、基本設計の発注に向けた準備を行った。令和2年度は移転予定地である海老川上流地区土地区画整理事業の事業計画に変更が生じたことに伴い、医療センター建て替えに関する設計業務委託の発注を見送ることとした。
870人	730人	1,050人	820人	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため年度末の養成講習会を中止したことにより、計画に達していない。令和2年度についても、養成講習会を中止している。
54公園	38公園	54公園	変更なし	【あまり予定(計画)どおり進んでいない】	令和元年度は、実施公園数は増加したものの、目標には達していない。今後の対策として、関係団体を通じた周知の他、新規相談を受けたが実施に至っていない団体へアプローチし実施に向け協議を行う。また、保健師等の地区活動を通じ、事業紹介や地域で活動している団体の情報収集を積極的に行うとともに、関係団体と協働しながら、事業を推進していく。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
7	1-1-2-1	地域介護予防活動支援 事業[特別会計]	保健所 健康づくり課	29	団体数	380団体	71団体
8	1-1-2-1	健康ポイント事業	健康政策課	29	健康ポイント事業の参 加者	5,000人	1,408人
9	1-1-2-2	居住支援事業(社会福祉 協議会活動推進事業補 助金)	地域包括ケア 推進課	29	物件成約件数	12件	26件
10	1-2-1-1	生活困窮者自立支援事 業	地域福祉課	33	自立相談支援相談者 数	3,500人	4,392人
11	1-2-1-1	生活支援コーディネー ター配置事業[特別会計]	地域福祉課	34	生活支援コーディネー ター配置済み地区数	24地区	24地区
12	1-2-1-1	地域福祉計画推進事業	地域福祉課	34	地域福祉計画推進・策 定委員会開催回数	3回	3回
13	1-2-2-2	放課後ルーム整備事業	地域子育て支 援課	36	放課後ルームの整備 数	2施設	4施設
14	1-2-2-3	認可保育所整備促進事 業	子ども政策課	36	認可保育所の定員増 加数	695人	695人

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
100団体	74団体	100団体	75団体	【あまり予定 (計画)どおり 進んでいな い】	令和元年度は、新規団体が9団体あったものの、目標には達していない。当事業を地域の通いの場として活用してもらうために、引き続き団体及び地域の方々へ周知方法を検討していく。
6,100人	2,604人	8,400人	7,600人	【予定(計画) どおり進んで いない】	令和元年度は、市民団体等が行っている事業を対象プログラムに加えたり、飲食店と連携した「ふなばし健康ポイント食の応援店」を開始した。また、民間施設の自主設置により、新たな健康スポットを3箇所増設するなど、より多くの人に参加してもらえよう、事業の拡充を図ったが、手帳のみの参加者数が把握できないため、参加者数は目標値に届いていない状況である。令和2年度は、市民から強く要望があった小室・三田地域を含めた公民館3箇所に、新たな健康スポットを設置する。今後も、参加者等の意見を聞きながら、参加者の利便性の向上と新たな参加者の拡大を図っていく。
40件	54件	50件	25件	【予定(計画) どおり進んで いる】	令和元年度は目標数値以上の実績を出すことが出来たが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、目標数値を下方修正して事業を実施していく。
4,500人	6,304人	4,500人	6,500人	【予定(計画) どおり進んで いる】	平成27年度から事業開始し、新規ケースに加え、継続対応ケースが増えているため相談件数が増えていると考えられる。
24地区	24地区	24地区	変更なし	【予定(計画) どおり進んで いる】	平成30年度に市内24地区全てに生活支援コーディネーターの配置を完了した。
5回	3回	4回	3回	【あまり予定 (計画)どおり 進んでいな い】	令和元年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、年度末の委員会の開催を延期した。令和2年度についても、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催回数の減少が見込まれている。
2施設	2施設	需要状況 により整備 数を検討	3施設	【予定(計画) どおり進んで いる】	待機児童が多く、学校内で協議が整った芝山西第2放課後ルーム、薬円台第2放課後ルームを増設し、令和元年8月に開所した。また、令和3年4月1日開所に向け、塚田南放課後ルームの工事を平成30年度より継続している。
325人	375人	需要状況 により整備 数を検討	440人	【予定(計画) どおり進んで いる】	令和元年度は、3施設の公募を見込んでいたが、当初見込みを上回る応募があったため、補正予算を組み、4事業所を開設することができた。令和2年度も引き続き、定員の拡大に向け、例年同様に整備(公募含む)を行う。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
15	1-2-2-3	地域型保育事業等推進 事業	子ども政策課・ 保育認定課	37	小規模保育事業所の 定員増加数	38人	38人
16	1-2-2-3	認定こども園移行支援事 業	子ども政策課	37	幼稚園から認定こども 園への移行数(累計)	1施設	1施設
17	1-2-2-3	保育士確保事業	保育認定課	37	保育士修学資金の貸 付を新たに受ける人数	65人	76人
18	1-2-3-1	障害者スポーツ推進事 業	生涯スポーツ課	41	初級障害者スポーツ指 導員の育成	2人	2人
19	1-2-3-2	障害者グループホームス プリンクラー整備補助事 業	障害福祉課	41	整備費を補助する障害 者グループホームの件 数	2件	1件
20	1-2-4-2	地域包括支援センター運 営事業[特別会計]	包括支援課	44	地域包括支援センター の設置数	10箇所(直 営5箇所・ 委託5箇 所)	10箇所(直 営5箇所・ 委託5箇 所)
21	1-2-4-2	ふれあい収集事業	資源循環課	44	ふれあい収集事業の 対象世帯数	240世帯	163世帯
22	1-2-4-3	認知症総合支援事業[特 別会計]	包括支援課	44	認知症初期集中支援 チームの対象圏域数	5圏域(市 内全域)	5圏域(市 内全域)

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
56人	52人	需要状況により整備数を検討	38人	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、公募に対しての応募はなかったが、施設整備補助を活用しない自主整備による3事業所の開設があった。令和2年度も引き続き、定員拡大に向け、例年同様に整備(公募を含む)を行う。
0施設	1施設	幼稚園の意向や需給状況により検討	0施設	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は認定こども園へ幼稚園1施設が移行した。令和2年度も引き続き、認定こども園への移行を希望する幼稚園に対し支援を行う。
71人	70人	70人	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	概ね目標値を達成できており、順調に事業を進められている。
1人	6人	指導員の育成	12人	【予定(計画)どおり進んでいる】	当該研修は、千葉県障がい者スポーツ協会主催事業であり、令和元年度は、抽選により8月開催分1名のみの受講予定であったが、12月開催分で、スポーツ推進委員5名からの申し出があり、計6名となった。
4件	2件	4件	3件	【予定(計画)どおり進んでいない】	令和元年度は4件の補助を予定していたが、実績としては2件となった。しかし、当補助金の活用を行わなかったグループホームについても、消防法上の基準を満たしており入居者の安全を確保できていることや、令和元年度のグループホームの整備数は23件と、グループホームの整備を促進するという事業の目的は達成している。令和2年度は3件の補助を予定しており、今後もグループホームの設置を促していく。
13箇所(直営5箇所・委託8箇所)	13箇所(直営5箇所・委託8箇所)	13箇所(直営5箇所・委託8箇所)	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	計画どおり、平成31年4月1日付で、塚田地域包括支援センター、前原地域包括支援センター及び二和・八木が谷地域包括支援センターを新たに設置した。
240世帯	214世帯	300世帯	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、民生児童委員協議会や自治会連合協議会等での周知を行い、利用世帯数が増加した。目標件数には達していないものの、概ね予定どおりである。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症のため、協議会等での説明が実施できていないが、資料配布などにより、引き続き事業の周知に努める。
5圏域(市内全域)	5圏域(市内全域)	5圏域(市内全域)	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	計画どおり、平成30年度より継続して、5箇所全ての直営地域包括支援センターに1チームずつ認知症初期集中支援チームを設置し、圏域ごとに支援する体制を整備した。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
23	1-2-4-3	ふなばしシルバーリハビリ体操推進事業(特別会計)<再掲>	保健所 健康づくり課	45	体操指導士数(累計)	690人	636人
24	1-2-4-3	特別養護老人ホーム整備促進事業	高齢者福祉課	45	特別養護老人ホーム整備床数	80床	80床
25	1-2-4-3	介護人材確保対策事業	介護保険課	45	合同就職説明会の開催と、EPAに係る費用補助を実施する	説明会開催2回 補助件数5 件(9人)	説明会開催2回 補助件数4 件(6人)
26	1-3-2-3	人間ドック費用助成事業 [特別会計]	保健所 健康づくり課	49	人間ドック費用助成率	5.0%	3.1%

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
870人	730人	1,050人	820人	【概ね予定 (計画)どおり 進んでいる】	令和元年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため年度末の養成講習会を中止したことにより、計画に達していない。令和2年度についても、養成講習会を中止している。
290床	100床	—	190床	【予定(計画) どおり進んで いない】	令和元年度計画の290床のうち200床は、平成30年度に選定済みで、そのうち100床の整備を実施した。残りの100床は着工の遅れにより令和2年度事業に変更した。また、令和元年度に選定した90床についても、令和2年度に整備を行う。
説明会開催1回 補助件数5 件(9人)	説明会開催0回 補助件数3 件(4人)	説明会開催1回 補助件数9 件(18人)	説明会開催1回 補助件数3 件(5人)	【あまり予定 (計画)どおり 進んでいな い】	合同就職説明会については、開催に向け準備を行ったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止した。EPAに係る費用補助については、補助を利用し受け入れた外国人介護福祉士候補者が3人と、計画値には及ばなかったが、市内の介護保険サービス事業者の介護人材不足の解消及び介護職員の資質を充実させるものとして、一定の効果があった。
5.1%	3.1%	5.2%	変更なし	【あまり予定 (計画)どおり 進んでいな い】	令和元年度から40歳以上の国民健康保険被保険者に対してAIを活用した受診勧奨により国民健康保険被保険者の助成率は向上したものの、後期高齢者医療制度被保険者の助成率が減少しており、全体の助成率は平成30年度と比較して同率となっている。引き続き、受診勧奨や事業の周知を行い、助成率の向上を図っていく。 国民健康保険被保険者助成率 H30:4.1% R1:4.4% 後期高齢者医療制度被保険者助成率 H30:1.7% R1:1.5%

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
27	2-1-1-2	準用河川整備事業	河川整備課	53	多自然川づくり改修延長	0m	0m
28	2-1-2-1	都市緑地整備事業	公園緑地課	55	緑地等の整備、改修及び用地買収箇所数	0箇所	0箇所
29	2-1-2-1	都市公園整備事業	公園緑地課	55	公園等の整備及び用地買収箇所数	1箇所	0箇所
30	2-2-1-3	下水処理場における再生可能エネルギー導入事業[企業会計]	下水道施設課	60	再生可能エネルギー導入に向けた取り組みの実施	小水力発電の運転(高瀬下水処理場)	小水力発電の運転(高瀬下水処理場)
31	2-2-1-3	防犯灯設置支援事業	自治振興課	60	防犯灯LED化率	70%	68%
32	2-2-2-1	家庭ごみの減量、資源化の推進	資源循環課	62	市民1人1日あたりの家庭系ごみの排出量	539g	538.7g
33	2-2-2-2	北部清掃工場建設事業	資源循環課	62	令和元年9月既存施設解体完了	解体継続	解体継続

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
0m	0m	0m	変更なし	【対象外】	令和4年度までは重点的に用地買収を行い、改修工事は令和4年度より行っていく予定である。よって、目標である改修延長での進捗は見込んでいない。
1箇所	1箇所	予定整備の完了	1箇所	【予定(計画)どおり進んでいる】	藤原市民の森緑地は、令和元年度に用地を取得しており、一部整備を完了した。
1箇所	0箇所	予定整備の完了	2箇所	【予定(計画)どおり進んでいない】	大穴近隣公園は、令和元年度に第3期整備工事に着手したが、埋蔵文化財調査に係る調整に時間を要し、繰越をしたため令和2年6月末の完了となった。令和2年度は、丸山牧の里公園の用地取得を実施していく。
消化ガス発電開始 (西浦下水処理場)	消化ガス発電開始 (西浦下水処理場)	発電機等設置工事の着手 (高瀬下水処理場)	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度より、西浦下水処理場の消化ガス発電を開始し、順調に運転を継続している(発電量実績2,556,175kwh/年)。高瀬下水処理場の消化ガス発電は、事業者が決定し順調に工事を進めている。
75%	74% (暫定)	82%	83%	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	町会・自治会が前年度に工事を希望した分及び破損・故障により急遽工事が必要となった分の工事が毎年実施される。従来の見込みよりはややLEDへの切り替えペースは鈍化しているが、概ね順調に切り替えが進んでおり、今後も消費電力が小さく電気料金も安いLED防犯灯への切り替えを促進する。
525g	534.2g	511g	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、9月に発生した台風15号による災害ごみ以外の枝葉等の排出や、同年10月の消費税増税前の家具・家電等の買い替えによる処分のほか、令和2年2月以降の新型コロナウイルス感染症による在宅時間増加に伴う家庭ごみ排出量の増加等により、目標値に達しなかった。しかしながら、家庭ごみの内訳を見ると、可燃ごみについては、食品ロス削減や雑がみの分別に向けた啓発活動等により排出量が削減されていることから、引き続き削減に向けた取り組みを進めていく。
解体完了	解体完了	—	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	旧北部清掃工場の建屋解体後の埋戻し、植栽工事、多目的広場等の整備工事が令和元年9月に完了した。これに伴い、北部清掃工場建設事業における全ての工事が完了した。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
34	2-2-2-2	南部清掃工場建設事業	資源循環課	63	令和元年度建設完了、 令和4年9月既存施設 解体完了	施設建設 継続	施設建設 継続
35	2-2-2-2	ふれあい収集事業<再 掲>	資源循環課	63	ふれあい収集事業の 対象世帯数	240世帯	163世帯
36	2-2-3-1	下水道整備事業(管渠・ 処理場等の整備)[企業 会計]	下水道部	65	計画に基づく整備の実 施	管渠・処理 場の整備	管渠・処理 場の整備
37	2-2-3-1	下水道整備事業(地震・ 長寿命化対策)[企業会 計]	下水道部	65	下水道施設の耐震化・ 長寿命化を図る。	予定の対 策事業の 完了	予定の対 策事業の 完了
38	2-3-1-1	自主防災組織強化事業	危機管理課・ 消防局警防指 令課	68	自主防災組織の結成 率(結成世帯数/全世 帯数)	67%	60.7%
39	2-3-1-2	地域防災計画推進事業	危機管理課	68	地域防災計画及び職 員行動マニュアル等の 改定	アセスマ ント調査完 了	アセスマ ント調査完 了
40	2-3-1-2	防災行政無線整備事業	危機管理課	68	電波調査等にもとづき 整備を行う防災行政無 線子局のデジタル化進 捗率	75%	71.3%
41	2-3-1-2	マンホールトイレ整備事 業	危機管理課	69	マンホールトイレの整 備施設数	1施設	0施設

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
施設建設完了	施設建設完了	稼働開始、既存施設解体開始	運転開始、既存施設解体開始	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は建築工事、プラント工事を実施し、予定どおり進捗した。令和2年4月の運転開始に向けて、建築工事、プラント工事を完了し、試運転を行った。また、既設南部清掃工場については、令和4年9月完了に向け、解体工事を行っている。
240世帯	214世帯	300世帯	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、民生児童委員協議会や自治会連合協議会等での周知を行い、利用世帯数が増加した。目標件数には達していないものの、概ね予定どおりである。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症のため、協議会等での説明が実施できていないが、資料配布などにより、引き続き事業の周知に努める。
管渠・処理場の整備	管渠・処理場の整備	管渠・処理場の整備	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和2年度末下水道普及率90%達成に向け、計画に基づく整備を実施している。
予定の対策事業の完了	予定の対策事業の完了	予定の対策事業の完了	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	第3期総合地震対策事業を平成30年度から令和5年度にかけて実施し施設の耐震化率を向上させる。ストックマネジメント計画に基づく施設の長寿命化対策を平成30年度から令和4年度にかけて実施している。
69%	60.1%	70%	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度中に組織結成した団体は、3団体(1町会、2マンション管理組合)であり、市の全世帯数が増加傾向にある中、結成率は横ばいであるものの、組織結成の促進を図っている。引き続き、総合防災訓練、地域防災リーダー養成講座及び防災講話などを通して、組織結成の必要性を説明し、特に結成率が低い地区の町会・自治会やマンション管理組合への働きかけを実施していく。
地域防災計画改定	地域防災計画改定	各計画の適宜見直し	計画等の適宜見直し	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、平成30年度に実施した防災アセスメント調査に基づく地震被害想定等を踏まえ地域防災計画を修正した。引き続き、計画を踏まえたマニュアル等の整備を進めていく。
100%	100%	—	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、平成30年度から繰越した8子局の整備を行い、計52子局のデジタル化が完了した。
2施設	2施設	予定整備の完了	2施設	【予定(計画)どおり進んでいる】	平成30年度から繰越した小栗原小学校のマンホールトイレの整備が令和元年5月に完了し、令和元年度に整備予定であった海神小学校のマンホールトイレ整備工事についても計画どおり完了した。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
42	2-3-1-2	災害医療体制の整備事業	保健所 保健総務課	69	災害医療体制の検討 から整備	災害医療 体制の検 討	災害医療 体制の検 討
43	2-3-1-3	橋りょう維持・耐震化事業	道路維持課	69	市内重要橋りょうの耐 震補強完了橋りょう数	2橋	1橋
44	2-3-1-3	下水道整備事業(地震・ 長寿命化対策)[企業会 計]<再掲>	下水道部	70	下水道施設の耐震化・ 長寿命化を図る。	予定の対 策事業の 完了	予定の対 策事業の 完了
45	2-3-1-3	鉄道施設耐震対策事業	道路計画課	70	鉄道施設の耐震化を図 る。	予定の対 策事業の 完了	76箇所
46	2-3-1-4	準用河川整備事業<再 掲>	河川整備課	70	多自然川づくり改修延 長	0m	0m
47	2-3-1-4	下水道整備事業(雨水対 策)[企業会計]	下水道部	71	雨水整備工事の完了 排水区数	1排水区	1排水区
48	2-3-2-1	防犯灯設置支援事業< 再掲>	自治振興課	74	防犯灯LED化率	70%	68%
49	2-3-2-1	道路照明整備事業	道路維持課	74	道路街路灯の設置数	36基	61基

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
協議結果に基づく病院での訓練の実施・検証及び地域防災計画素案の作成	協議結果に基づく病院での訓練の実施・検証及び地域防災計画素案の作成	新体制の市民への周知、各病院での訓練の実施・検証、マニュアル作成	新体制の市民への周知、病院前救護所用の備品及び医薬品等の整備	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度には、船橋二和病院及び板倉病院にて、病院前救護所設置・運営訓練を実施した。周辺環境の異なる病院での訓練を通して、各々の課題が検出された。それらを踏まえ、それぞれの病院前救護所に最適な運営方法の検討を病院と協同して行う。令和元年度は予定どおり進んでいるが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、訓練等を中止している。
0橋	0橋	予定耐震補強工事の完了	0橋	【対象外】	耐震補強事業は、令和元年度から、西船歩道橋(5か年計画)に着手した。長寿命化修繕事業については、平成25年度から各年度順調に進められている。
予定の対策事業の完了	予定の対策事業の完了	予定の対策事業の完了	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	第3期総合地震対策事業を平成30年度から令和5年度にかけて実施し施設の耐震化率を向上させる。ストックマネジメント計画に基づく施設の長寿命化対策を平成30年度から令和4年度にかけて実施している。
77箇所	77箇所	予定の対策事業の完了	0箇所	【予定(計画)どおり進んでいる】	東葉高速線について高架橋を76箇所、京成本線について京成西船駅跨線橋を1箇所耐震補強工事を行った。
0m	0m	0m	変更なし	【対象外】	令和4年度までは重点的に用地買収を行い、改修工事は令和4年度より行っていく予定である。よって、目標である改修延長での進捗は見込んでいない。
3排水区	2排水区	0排水区	1排水区	【あまり予定(計画)どおり進んでいない】	平成23年度に策定した雨水整備計画に基づき、第1期事業の6地区を令和5年度完了に向けて整備を実施している。令和元年度については、完了予定の1排水区を令和2年度に繰り越している。
75%	74% (暫定)	82%	83%	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	町会・自治会が前年度に工事を希望した分及び破損・故障により急遽工事が必要となった分の工事が毎年実施される。従来の見込みよりはややLEDへの切り替えペースは鈍化しているが、概ね順調に切り替えが進んでおり、今後も消費電力が小さく電気料金も安いLED防犯灯への切り替えを促進する。
25基	32基	予定設置工事の完了	26基	【予定(計画)どおり進んでいる】	道路照明灯設置計画に基づいた道路照明灯の設置を行っており、今後も、市民要望に対応し、道路照明灯の設置をしていく。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
50	2-3-3-2	消防水利整備事業	消防局警防指令課	76	消防水利の整備率	98.55%	98.55%
51	2-3-3-3	救急機器整備事業	消防局救急課	76	全隊に積載する	28.6%	28.6%
52	2-3-4-2	馬込霊園整備事業	環境保全課	79	令和3年度に合葬式墓地等を整備する	馬込霊園 アクセス通路建設工 事完了	次年度へ 延長
53	2-3-4-2	斎場整備事業	環境保全課	79	令和元年度第2斎場供用開始に向けた取り組みを実施。令和2年から馬込斎場の大規模修繕に着手する。	令和元年6 月竣工に 向けた建 設本体・火 葬炉工事 の出来高 管理、地 区外イン フラ整備 工事の完了	令和元年6 月竣工に 向けた建 設本体・火 葬炉工事 の出来高 管理、地 区外イン フラ整備 工事の完了
54	2-3-5-2	公営住宅管理事業	住宅政策課	80	UR賃貸住宅等借上げ戸数	30戸	30戸

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
99.68%	99.72%	100%	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	消防庁による令和元年度消防施設整備計画実態調査により、市内に必要な消防水利の数を精査した。令和元年度については、実績値が計画値を上回ることができた。
50.0%	50.0%	64.3%	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	救急業務の高度化を推進し、早期の自己心拍再開を目指すため、自動式心肺蘇生装置を14の管轄救急隊に計画的に整備することとしており、令和元年度に3隊整備し、14隊のうち7隊の整備が完了している。
馬込霊園 アクセス通 路供用開 始	馬込霊園 アクセス通 路供用開 始	交通量調 査の実施 馬込霊園 第5次整備 計画の見 直し	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	計画どおり馬込霊園アクセス通路の供用を開始できた。令和2年4月30日に都市計画道路3・3・7号線が開通したほか、馬込霊園入り口交差点改良が令和2年度末に完了予定であることから、今後は、それらの道路の完成後の渋滞状況を調査し、その結果をもって、近隣自治会に対し、馬込霊園第5次整備計画の推進について、合意形成を図っていく。
第2斎場供 用開始	第2斎場供 用開始	馬込斎場 大規模修 繕着手	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	第2斎場であるしおかぜホール茜浜の供用を令和元年8月3日に開始した。今後は、馬込斎場の大規模改修に令和2年度末より着手する。
25戸	25戸	25戸	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	URとの協議により新規で住戸を借り上げ、令和元年度の計画戸数を達成した。令和2年度も引き続き、URからの新規借上を実施する。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
55	3-1-2-1	学校支援地域本部推進事業	社会教育課	87	「学校支援地域本部」新規認定数	2中学校区	2中学校区
56	3-2-1-2	取掛西貝塚保存・整備事業	文化課	89	普及事業の実施回数	5回	24回
57	3-2-2-1	障害者スポーツ推進事業<再掲>	生涯スポーツ課	91	初級障害者スポーツ指導員の育成	2人	2人
58	3-3-2-1	スクールカウンセラー配置事業	指導課	95	保護者アンケートにおける教育相談体制の肯定的評価が高い(80%以上)学校の割合	80%	75%
59	3-3-2-1	スクールソーシャルワーカー配置事業	総合教育センター	95	スクールソーシャルワーカーの配置	5名	5名
60	3-3-2-1	特別支援学級・通級指導教室整備事業(小学校)	総合教育センター	95	特別支援学級、通級指導教室の開設	特別支援学級1校	特別支援学級2校
61	3-3-2-1	特別支援学級・通級指導教室整備事業(中学校)	総合教育センター	96	特別支援学級、通級指導教室の開設	通級指導教室工事1校	通級指導教室工事1校
62	3-3-2-3	(仮称)塚田第二小学校建設事業	施設課	96	工事進捗率(出来高割合)	1%	1%
63	3-3-2-3	小学校体育館改修事業	施設課	96	当該年度改修工事完了済棟数	3校	3校
64	3-3-2-3	中学校体育館改修事業	施設課	97	当該年度改修工事完了済校数	—	—

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
2中学校区	2中学校区	2中学校区	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は船橋、習志野台の2中学校区で新規に本部を設置することで、登下校安全指導や環境整備活動など、地域で学校を支援する体制を推進することができた。
5回	25回	5回	1回	【予定(計画)どおり進んでいる】	調査の時期が農閑期に限定されている中で、農地の地権者の協力を得て、令和元年度までの3か年で計画どおり調査成果を上げることができた。また、体験発掘や見学会、出前講座等を通じて、市民に遺跡の重要性を知ってもらうことができた。
1人	6人	指導員の育成	12人	【予定(計画)どおり進んでいる】	当該研修は、千葉県障がい者スポーツ協会主催事業であり、令和元年度は、抽選により8月開催分1名のみの受講予定であったが、12月開催分で、スポーツ推進委員5名からの申し出があり、計6名となった。
80%	75%	80%	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	3月は臨時休業であったため、平成30年度よりも年間の相談件数はやや減少したが、なお高いニーズがある。スクールカウンセラーの活動を含めた校内の教育相談体制に関する学校評価も肯定的評価が高かった。
5名	5名	8名	7名	【予定(計画)どおり進んでいる】	計画どおり進んでいる。継続のケースもあるが、学校への周知が進み、新規ケースも増えてくると予想される。
特別支援学級1校	特別支援学級1校	特別支援学級2校	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	現在設置されている支援学級や通級指導教室のバランスやニーズを把握し、必要なところへ設置している。
通級指導教室1校	通級指導教室1校	特別支援学級1校	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	現在設置されている支援学級や通級指導教室のバランスやニーズを把握し、必要なところへ設置している。
21%	21%	100%	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度も予定どおり実施され、目標を達成することができた。令和3年4月の開校に向けて着実に工事を実施していく。
3校	3校	予定改修工事の完了	8校	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度も予定どおり実施され、目標を達成することができた。令和2年度以降も他の改修工事とも合わせ、事業費の平準化を図るなど、財政負担を考慮し実施していく。
1棟	1校	予定改修工事の完了	11校	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度も予定どおり実施され、目標を達成することができた。令和2年度以降も他の改修工事とも合わせ、事業費の平準化を図るなど、財政負担を考慮し実施していく。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
65	3-3-2-3	小学校校舎及び設備等 改修事業	施設課	97	当該年度改修工事完 了済校数	19校	19校
66	3-3-2-3	中学校校舎及び設備等 改修事業	施設課	97	当該年度改修工事完 了済校数	7校	7校
67	3-3-2-3	特別支援学校校舎増築 事業(高根台校舎・金堀 校舎)	施設課	98	当該年度増築工事完 了済校数	1校	1校
68	3-3-2-3	市立船橋教育環境整備 事業	市立船橋高等 学校	98	計画に基づく教育環境 整備実施	予定工事 の完了	予定工事 の完了
69	3-3-2-3	小学校給食室改修事業	施設課・ 保健体育課	98	委託実施校数	1校	1校
70	3-3-3-4	若者就労支援事業	商工振興課	102	継続的に支援した者の うち、6か月後に就職が 決定した者の数	108人	96人
71	3-4-1-1	姉妹都市等記念事業	国際交流課	104	市民主体の記念交流 事業参加者数	—	—

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
39校	39校	予定改修 工事の完 了	39校	【予定(計画) どおり進んで いる】	令和元年度も予定どおり実施され、目標を達成することができた。令和2年度以降も他の改修工事とも合わせ、事業費の平準化を図るなど、財政負担を考慮し実施していく。
14校	13校	予定改修 工事の完 了	18校	【概ね予定 (計画)どおり 進んでいる】	令和元年度は工事内容の見直しにより中止した1校を除き、予定どおり実施した。令和2年度以降も他の改修工事とも合わせ、事業費の平準化を図るなど、財政負担を考慮し実施していく。
1校	1校	—	変更なし	【予定(計画) どおり進んで いる】	令和元年度は金堀校舎が竣工し、目標を達成することができた。
予定工事 の完了	予定工事 の完了	予定工事 の完了	変更なし	【予定(計画) どおり進んで いる】	令和元年度には、外壁・トイレ・ガス等の改修工事を予定どおり完了した。令和2年度についても引き続き、外壁やトイレ等の改修工事を行い、今後も随時老朽化対策を行っていく予定である。
1校	1校	予定改修 工事の完 了	1校	【予定(計画) どおり進んで いる】	令和元年度も予定どおり実施され、目標を達成することができた。今後は、老朽化している給食備品等の更新を計画的に行い、安全・安心な学校給食を提供していく。
96人	160人	96人	変更なし	【予定(計画) どおり進んで いる】	令和元年度におけるふなばし地域若者サポートステーション事業利用者の就職決定者数は160人であり、目標値の96人を64人も上回る結果となった。今後も積極的な広報活動を行い、新たな支援対象者の掘り起しを行うことで新規登録者の増加につなげ、就職決定者数においても計画目標値の達成を図っていく。
1,000人	979人	—	変更なし	【概ね予定 (計画)どおり 進んでいる】	オーデンセ市2団体の来船が叶わず西安市の2団体(代表団・青少年芸術団)のみの受入となったが、形式的な記念式典に留まらない交流を行うことができた。特に青少年芸術団は、アンデルセン公園での記念式典における演奏披露や同年代の小学生との演奏交流など、市民との草の根交流を中心に行うことができた。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
72	4-1-1-1	産品ブランド推進事業	商工振興課	109	ふなばしセレクションの 認証・PR及び朝市の定期開催	ふなばしセレクション 認証品PR 朝市開催5 回	ふなばしセレクション 認証品PR 朝市開催5 回
73	4-1-1-1	農産物ブランド推進事業	農水産課	110	ブランド化の推進や販売促進のために市が開催又は参加するイベントの回数	6回	7回
74	4-1-1-1	水産物ブランド推進事業	農水産課	110	ブランド化の推進や販売促進のために市が開催又は参加するイベントの回数	12回	19回
75	4-1-1-2	観光協会事業	商工振興課	110	観光客誘致事業(ツアー)の実施回数	12回	12回
76	4-1-2-1	商店街活性化支援事業	商工振興課	112	商店街活性化支援事業補助金及びまちづくり・賑わい推進モデル事業補助金の補助件数	29件	22件
77	4-1-2-1	海外販路拡大支援事業	商工振興課	112	海外展示会、商談会支援企業数	2件	1件
78	4-1-2-2	創業支援推進事業	商工振興課	112	ハッピー創業塾等の特定創業支援事業を受けた方の支援制度利用件数(証明書発行件数)	20名	15名

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
ふなばしセ レクション 認証品PR ふなばしセ レクション 加工食品 の募集 朝市開催5 回	ふなばしセ レクション 認証品PR ふなばしセ レクション 加工食品 の募集・認 証 朝市開催4 回	ふなばしセ レクション 認証品PR 朝市開催5 回	ふなばしセ レクション 認証品PR 朝市開催0 回	【概ね予定 (計画)どおり 進んでいる】	令和元年度はふなばしセレクション認証品の加工食品を募集し、10品を認証した。また、東武百貨店などで催事販売・PRを実施した。朝市は、5回予定をしていたが、1回は台風の影響により中止となった。令和2年度についても、新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、中止としている。
6回	6回	6回	1回	【予定(計画) どおり進んで いる】	農業協同組合をはじめとする関係団体と連携しながら計画どおり進んでいる。令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止している。
12回	15回	12回	2回	【予定(計画) どおり進んで いる】	移動販売車によるPR活動に努めたことにより、イベントの申し込みが増え、実施回数が計画を上回った。令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントを中止している。
20回	20回	20回	0回	【予定(計画) どおり進んで いる】	観光協会が実施するツアーについて、令和元年度は、平成30年度に集客力のあったツアー行程に加えて、同じ内容のツアーを年に複数回行うことで、ツアーを定着させていけるような取組も行われた。令和2年度は引き続き地域資源を活用したツアーを予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の理由により、中止としている。
30件	26件	31件	変更なし	【概ね予定 (計画)どおり 進んでいる】	令和元年度は、補助期間を3年としていた「商店街まちづくり・賑わい推進モデル事業」を廃止し、新たな補助金として、低補助率・低補助限度額とする一方、補助期間を設定しない「商店街賑わいづくり支援事業」を創設し、商店街の賑わいづくりを支援した。 【令和元年度実績内訳】 ・商店街空き店舗対策事業(新規分) 8件 ・商店街駐車場借地料等補助事業 1件 ・生鮮三品販売力向上事業 3件 ・商業活性化協議会支援事業 1件 ・商店街まちづくり・賑わい推進モデル事業 1件 ・商店街賑わいづくり支援事業 12件
2件	3件	2件	変更なし	【予定(計画) どおり進んで いる】	令和元年度に申請要件の緩和・対象経費の拡充を図ったため、目標値を上回る3件の申請があった。今後、さらなる利用拡大を目指すとともに、効果検証を行う。
20名	12名	20名	変更なし	【あまり予定 (計画)どおり 進んでいな い】	令和元年度は船橋商工会議所が実施する特定創業支援事業に50名を超す参加があったが、証明書の発行件数は目標値を下回った。特定創業支援事業への導入講座やフォローアップセミナーの周知を図り、創業者への支援を広く行うことで目標値の達成を図る。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
79	4-1-2-2	経済ミーティング事業	商工振興課	113	交流会等の開催回数	3回	1回
80	4-1-3-2	商店街活性化支援事業 ＜再掲＞	商工振興課	114	商店街活性化支援事 業補助金及びまちづく り・賑わい推進モデル 事業補助金の補助件 数	29件	22件
81	4-1-3-2	個店の魅力向上事業	商工振興課	115	ふなばしお店グランプリ 表彰店舗数	8店舗	8店舗
82	4-1-3-2	インバウンド誘致促進事 業	商工振興課	115	「千葉おもてなしSHOP ガイド」年間閲覧数	50,000件	52,925件
83	4-1-3-3	卸売市場活性化事業[企 業会計]	地方卸売市場 総務課	115	活性化イベントの開催 回数	29回	29回
84	4-1-3-3	卸売市場施設整備事業 [企業会計]	地方卸売市場 総務課	116	計画にもとづく施設整 備実施	予定施設 の工事完 了	予定施設 の工事完 了

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
3回	1回	3回	0回	【予定(計画)どおり進んでいない】	令和元年度は、日本中に感動を呼んだ「ラグビーワールドカップ 2019」で、テレビ解説も務めた元クボタスピアーズ監督で現日本ラグビーフットボール協会の山神孝志氏を招き、「スポーツの持つ力とは何か?～RWC2019 日本大会を通して考えたこと～」をテーマに講演会を実施した。令和2年2月に予定していた講演会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、延期したことにより、開催実績は1回に留まった。 【開催実績】 令和元年11月28日 参加者141人(懇親会110人)
30件	26件	31件	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、補助期間を3年としていた「商店街まちづくり・賑わい推進モデル事業」を廃止し、新たな補助金として、低補助率・低補助限度額とする一方、補助期間を設定しない「商店街賑わいづくり支援事業」を創設し、商店街の賑わいづくりを支援した。 【令和元年度実績内訳】 ・商店街空き店舗対策事業(新規分) 8件 ・商店街駐車場借地料等補助事業 1件 ・生鮮三品販売力向上事業 3件 ・商業活性化協議会支援事業 1件 ・商店街まちづくり・賑わい推進モデル事業 1件 ・商店街賑わいづくり支援事業 12件
8店舗	8店舗	8店舗	0店舗	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は「第4回ふなばしお店グランプリ」として開催し、市内64店舗からエントリーがあった。商品・サービス部門及び店舗デザイン部門のそれぞれで、グランプリ1店舗、準グランプリ3店舗、計8店舗を表彰した。第1～4回までの受賞店(26店舗参加)同士の情報交換会では、受賞したことによる効果として、「売上が増加した」、「受賞特典の店舗PR広告を見たという声をいただいた」、「来店される客層が変わった」などの声があり、事業の効果ができていると評価できる。
62,600件	63,080件	75,800件	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、GPSを活用した検索機能及びクーポン作成機能を追加し、サイトの利便性が向上したことで、閲覧数が順調に伸びた。引き続き魅力的なサイトにするため、登録店舗数の増加や軽微な改修を行う。
29回	27回	29回	0回	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	市場の活性化に向けて各種イベントを開催した。しかし、令和2年3月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、わくわく市場探検隊及び魚のさばき方教室を中止した。
予定施設の工事完了	予定施設の工事完了	予定施設の工事完了	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、卸売場棟北側塀他改修工事、ポール型照明設備改修工事、冷蔵庫棟圧縮機整備工事、監視カメラ設備改修工事、高圧引込受電設備他改修工事等9つの施設工事について、予定どおり完了した。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
85	4-1-4-1	ベンチャー企業育成事業	商工振興課	117	優れたものづくり製品 認定数	5件	3件
86	4-1-4-1	共同ビジネスマッチング 事業	商工振興課	117	マッチング斡旋件数	50件	83件
87	4-1-4-1	立地等企業促進事業	商工振興課	117	新規計画認定件数	6件	1件
88	4-1-5-1	若者就労支援事業<再 掲>	商工振興課	119	継続的に支援した者の うち、6か月後に就職が 決定した者の数	108人	96人
89	4-1-5-2	ダイバーシティ推進事業	商工振興課	119	ワーク・ライフ・バランス に関する各種公的認定 等を受けた市内企業数	66社	78社
90	4-2-1-3	ふるさと農園整備事業	農水産課	121	ふるさと農園区画数 (新設)	70区画	0区画
91	4-2-2-1	漁業後継者対策事業	農水産課	123	新規漁業後継者の人 数	3人	2人

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
5件	2件	5件	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいない】	令和元年度は、ホームページや市内各施設への窓口配架等、広報活動を積極的に行ったが、2件の認定となった。今後も、積極的に広報を行い、さらなる認定数の確保に努め、中小企業等の販路拡大支援を継続する。
50件	71件	50件	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、「船橋マッチングサイト」の利活用を図るほか、11月に東京都で実施した「産業交流展」への出展等を通じ、制度の周知を行い、多くの事業者と交流を図ることで、目標値を上回る71件のマッチングを斡旋することができた。今後は、「船橋マッチングサイト」の機能追加等のブラッシュアップと展示会等への出展を引き続き行い、さらなるマッチングの斡旋へと繋げる。
6件	3件	6件	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいない】	令和元年度より、制度の見直しを図り、当補助金交付要綱の改正を行ったが、進出に適した用地がない等の理由から、計画認定件数は目標値を下回る3件(新規立地1件・再投資2件)になったと考えられる。今後は、制度の周知に力を入れ、さらなる利用拡大を目指す。
96人	160人	96人	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度におけるふなばし地域若者サポートステーション事業利用者の就職決定者数は160人であり、目標値の96人を64人も上回る結果となった。今後も積極的な広報活動を行い、新たな支援対象者の掘り起しを行うことで新規登録者の増加につなげ、就職決定者数においても計画目標値の達成を図っていく。
84社	110社	90社	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度におけるワーク・ライフ・バランスに関する各種公的認定等を受けた市内企業数は32社が追加となり、実績110社と計画を上回る結果となった。今後も引き続き市ホームページや窓口にて意識啓発や学習機会の提供に役立つ情報を提供する。また、ニーズに合った有益な情報を配信できるよう、セミナー内容の検討を行っていく。
70区画	28区画	70区画	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいない】	令和元年度は1つの農園を新規に開設したが、比較的狭い畑なので計画の区画数を確保できなかった。今後も遊休農地の解消や市民のレクリエーションの場を提供するため、ふるさと農園の確保を図っていく。
2人	0人	2人	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいない】	ホンビノス貝の漁獲量が減少していることが影響して、令和元年度は新規漁業後継者がいなかった。持続的な漁業の振興を図るため、今後も後継者の確保を図っていく。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
92	5-1-1-2	鉄道駅バリアフリー化設備整備補助事業	道路計画課	130	バリアフリー化を実施する駅数	1駅	1駅
93	5-1-1-2	人にやさしい歩道整備事業	道路維持課	130	歩道整備延長	1,600m	2,738m
94	5-1-1-2	歩道環境整備事業	道路計画課・道路建設課	130	駅前広場の整備箇所	0箇所	0箇所
95	5-2-1-1	海を活かしたまちづくり推進事業	政策企画課	131	基本計画にもとづく取り組み実施	基本計画にもとづく取り組み実施	基本計画にもとづく取り組み実施
96	5-3-1-1	人にやさしい歩道整備事業<再掲>	道路維持課	133	歩道整備延長	1,600m	2,738m
97	5-3-1-1	歩道環境整備事業<再掲>	道路計画課・道路建設課	133	駅前広場の整備箇所	0箇所	0箇所
98	5-3-1-1	コミュニティ道路等整備事業	道路建設課	133	ゾーン30の整備箇所数	1箇所	1箇所
99	5-3-1-1	道路照明整備事業<再掲>	道路維持課	134	道路街路灯の設置数	36基	61基
100	5-3-1-2	自転車走行空間整備事業	道路建設課	134	自転車走行空間整備延長	4,070m	4,900m

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
1駅	1駅	予定の対策事業の完了	1駅	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、新京成線前原駅において、多機能トイレ、音声・音響設備整備を行った。令和2年度については、引き続き、同駅の内方線付点状ブロック整備を実施する。
1,500m	1,660m	予定整備の完了	1,400m	【予定(計画)どおり進んでいる】	「船橋市人にやさしい歩道整備計画」に基づき歩道の整備を進めており、平成29年度に計画年数を5か年から7か年に修正し、事業を実施している。今後も引き続き整備計画に基づき事業を進めていく。
1箇所	1箇所	予定整備の完了	0箇所	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度については、JR西船橋駅において北口広場整備を行った。
基本計画にもとづく取り組み実施	基本計画にもとづく取り組み実施	基本計画にもとづく取り組み実施	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	海を活かしたまちづくり行動計画進捗状況のとりまとめを行っている。
1,500m	1,660m	予定整備の完了	1,400m	【予定(計画)どおり進んでいる】	「船橋市人にやさしい歩道整備計画」に基づき歩道の整備を進めており、平成29年度に計画年数を5か年から7か年に修正し、事業を実施している。今後も引き続き整備計画に基づき事業を進めていく。
1箇所	1箇所	予定整備の完了	0箇所	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度については、JR西船橋駅において北口広場整備を行った。
1箇所	1箇所	予定整備の完了	1箇所	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度については、飯山満町地区にて区域拡大整備を実施した。
25基	32基	予定設置工事の完了	26基	【予定(計画)どおり進んでいる】	道路照明灯設置計画に基づいた道路照明灯の設置を行っており、今後も、市民要望に対応し、道路照明灯の設置をしていく。
3,640m	2,219m	予定整備の完了	4,172m	【あまり予定(計画)どおり進んでいない】	国庫補助金が計画どおり交付されなかったため、事業の進捗が遅れている。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
101	5-3-1-2	自転車等駐車場整備事業	都市整備課	134	自転車等の駐車対策に関する総合計画に基づく事業の実施	計画に基づく事業実施	計画に基づく事業実施
102	5-3-1-3	都市計画道路整備事業	道路建設課	135	都市計画道路の整備延長	110m	0m
103	5-3-1-4	橋りょう整備事業	道路建設課	135	令和5年度工事完了に向けた取り組みの実施	予定工事の完了	予定工事の完了
104	5-3-1-4	橋りょう維持・耐震化事業<再掲>	道路維持課	135	市内重要橋りょうの耐震補強完了橋りょう数	2橋	1橋
105	5-3-1-4	道路改良事業	道路建設課	136	道路改良工事の整備延長	1,200m	2,182m
106	5-3-1-4	交差点整備事業	道路建設課	136	交差点改良工事完了箇所数	0箇所	0箇所
107	5-3-1-5	コミュニティ道路等整備事業<再掲>	道路建設課	136	ゾーン30の整備箇所数	1箇所	1箇所
108	5-3-2-1	公共交通不便地域解消事業	道路計画課	138	公共交通不便地域本格運行の箇所数	3箇所	3箇所
109	5-3-2-1	バス利用促進等総合対策事業	道路計画課・道路建設課	139	上屋、ベンチを整備するバス停留所の数	15箇所	15箇所
110	5-4-1-1	JR船橋駅南口市街地再開発事業	都市整備課	140	船橋駅南口の駅前広場整備を含めた再開発事業実施への機運を高める。管制装置改修整備。	工事・啓発活動	工事・啓発活動

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
計画に基づく事業実施	計画に基づく事業実施	計画に基づく事業実施	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度に西船橋駅第10自転車等駐車場増設工事(2期工事)が完了した。令和2年度は、津田沼駅第4自転車等駐車場整備工事を行う。
予定整備の完了	0m	予定整備の完了	127m	【対象外】	令和元年度は、令和2年度工事に向けて、3・3・7号線ほか3路線の用地取得を実施した。
予定工事の完了	下り車線・橋脚(P1)撤去	予定整備の完了	下り車線・橋脚(P2)撤去 ・橋台(A2)撤去 ・橋台(A2)設置	【予定(計画)どおり進んでいない】	新船橋橋架け替えに伴う工事を実施しており、令和元年度は、橋脚2箇所を撤去予定であったが、支障物が出てきたため、1箇所の撤去となった。
0橋	0橋	予定耐震補強工事の完了	0橋	【対象外】	耐震補強事業は、令和元年度から、西船歩道橋(5か年計画)に着手した。長寿命化修繕事業については、平成25年度から各年度順調に進められている。
予定整備の完了	2,164m	予定整備の完了	1,200m	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度については、市道00-071号線ほか22路線について、工事を実施した。
予定改良工事の完了	0箇所	予定改良工事の完了	2箇所	【対象外】	令和元年度は該当工事は無かった。令和2年度は市営霊園入口交差点、前原駅入口交差点整備を予定している。
1箇所	1箇所	予定整備の完了	1箇所	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度については、飯山満町地区にて区域拡大整備を実施した。
3箇所	3箇所	3箇所	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度については、八木が谷線、丸山線、田喜野井線の3路線で、引き続き本格運行を実施した。
2箇所	1箇所	予定整備の完了	3箇所	【予定(計画)どおり進んでいない】	令和元年度は、船橋新京成バス、青山病院前(上り)の上屋及びベンチの整備を行った。小室公園(上り)のベンチ整備は、令和2年度に繰り越した。
啓発活動	啓発活動	啓発活動	変更なし	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	令和元年度は、船橋駅南口周辺地区まちづくり勉強会を開催し、協議会設立に関するアンケートを実施した。アンケート全体の約半数が未回答であったものの、回答が得られたうち約7割が協議会設立に賛成であった。令和2年度は、令和元年度に引き続き船橋駅南口周辺地区まちづくり勉強会を開催し、啓発活動を行う。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
111	5-4-1-1	都市計画道路整備事業 ＜再掲＞	道路建設課	141	都市計画道路の整備 延長	110m	0m
112	5-4-1-1	JR船橋駅北口広場総合 改修事業	道路維持課	141	工事完了に向けた取り 組みの実施	予定工事 の完了	JR船橋駅 北口広場 改修工事 【第3工区】
113	5-4-1-1	JR南船橋駅周辺地区整 備事業	政策企画課・ 道路建設課・ 下水道建設課	141	市有地活用に向けた取 り組みの実施	事業者の 公募	事業者の 公募に向 けた検討
114	5-4-1-1	飯山満地区土地区画整 理事業	飯山満土地区 画整理事務所	142	各年度の使用収益開 始面積	1.3ha	0.3ha
115	5-4-1-2	飯山満地区土地区画整 理事業＜再掲＞	飯山満土地区 画整理事務所	142	各年度の使用収益開 始面積	1.3ha	0.3ha
116	5-4-1-2	海老川上流地区まちづく り事業	都市政策課	142	組合施行による海老川 上流地区区画整理事 業の推進	事業計画 (素案)策 定 業務代行 予定者の 選定	事業計画 (素案)策 定 業務代行 予定者の 選定

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
予定整備 の完了	0m	予定整備 の完了	127m	【対象外】	令和元年度は、令和2年度工事に向けて、3・3・7号線ほか3路線の用地取得を実施した。
JR船橋駅 北口広場 改修工事 【第4工区】	JR船橋駅 北口広場 改修工事 【第4工区】	予定工事 の完了	JR船橋駅 北口広場 改修工事 【第5工区】 (改修工事 全体完了)	【予定(計画) どおり進んで いる】	平成28年度から5か年計画で改修工事を実施しており、令和2年度で完成する予定。4か年目となる令和元年度も順調に改修工事を実施した。
事業者の 決定	事業者の 公募・決定	事業着手	変更なし	【予定(計画) どおり進んで いる】	令和元年度は、JR南船橋駅南口市有地を開発する事業者を選定し、基本協定を締結した。令和2年度は、必要なインフラ(道路、駅前広場、電線共同溝、下水道)の設計を行う。
0.7ha	0.6ha	予定事業 の完了	1.8ha	【概ね予定 (計画)どおり 進んでいる】	令和元年度は、主に東葉高速鉄道飯山満駅南側の都市計画道路箇所の大規模造成、各種管布設等、整備を進めた。当初は順次使用収益開始の計画としていたが、インフラ整備等を広範囲に整備した方がコスト的にもメリットがある為、工事は進んでいるが、令和元年度末使用収益開始が計画値と比較して低くなっている。今後は、事業計画に基づき令和7年度工事概成に向けて整備を進めていく。
0.7ha	0.6ha	予定事業 の完了	1.8ha	【概ね予定 (計画)どおり 進んでいる】	令和元年度は、主に東葉高速鉄道飯山満駅南側の都市計画道路箇所の大規模造成、各種管布設等、整備を進めた。当初は順次使用収益開始の計画としていたが、インフラ整備等を広範囲に整備した方がコスト的にもメリットがある為、工事は進んでいるが、令和元年度末使用収益開始が計画値と比較して低くなっている。今後は、事業計画に基づき令和7年度工事概成に向けて整備を進めていく。
都市計画 変更へ向 けた手続 きの実施	都市計画 変更へ向 けた手続 きの実施	都市計画 変更 区画整理 組合の設 立	都市計画 変更へ向 けた手続 きの実施	【概ね予定 (計画)どおり 進んでいる】	令和元年度は、都市計画変更へ向けた手続きを実施した。令和2年度は、コロナ禍により都市計画変更に関する住民説明会の開催が遅れたことや、事業計画案の調整に時間を要したこと等により、都市計画変更や土地区画整理組合設立のスケジュールが概ね半年遅れた。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
117	6-1-1-2	こども未来会議室事業	市民の声を聞く 課	147	こども未来会議室の実 施回数	4回	4回
118	6-1-2-1	シティーセールス推進事 業	広報課	149	プレスイベントの実施 回数	4回	4回
119	6-1-2-2	こども未来会議室事業< 再掲>	市民の声を聞く 課	149	こども未来会議室の実 施回数	4回	4回
120	6-2-1-1	防犯灯設置支援事業< 再掲>	自治振興課	151	防犯灯LED化率	70%	68%

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
4回	4回	4回	0回	【予定(計画)どおり進んでいる】	教育委員会との連携強化により、船橋のまちづくりに大変収穫の多い事業となっている。令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の理由から中止となった。
4回	9回	4回	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	船橋の魅力を市内外に広くPRするため、プレスイベントを実施し、メディアへ取材の機会を設けた。実施回数は、当初の計画を上回る9回(「消防訓練センター開署式」、「消化ガス発電見学会」、「船橋の海苔漁場見学」、「南部清掃工場リニューアルオープン」など)のプレスイベントを実施することで73回のメディア露出が図れた。これにより、船橋の魅力を発信することができた。今後も計画どおり、年4回以上のプレスイベントの実施を継続し、効果的なPR活動に努める。
4回	4回	4回	0回	【予定(計画)どおり進んでいる】	教育委員会との連携強化により、船橋のまちづくりに大変収穫の多い事業となっている。令和2年度については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の理由から中止となった。
75%	74% (暫定)	82%	83%	【概ね予定(計画)どおり進んでいる】	町会・自治会が前年度に工事を希望した分及び破損・故障により急遽工事が必要となった分の工事が毎年実施される。従来の見込みよりはややLEDへの切り替えペースは鈍化しているが、概ね順調に切り替えが進んでおり、今後も消費電力が小さく電気料金も安いLED防犯灯への切り替えを促進する。

No.	後期基本 計画上の 体系	事業名	担当課	実施 計画 掲載 ページ	目標	平成30年度	
						計画	実績
121	7-1-1-2	シティーセールス推進事業<再掲>	広報課	157	プレスイベントの実施回数	4回	4回
122	7-1-2-2	小学校給食委託化関連事業	保健体育課	158	委託実施校数	1校	1校

令和元年度 (平成31年度)		令和2年度 (平成32年度)		令和元年度 の評価	進捗状況・分析
計画	実績	計画	変更後		
4回	9回	4回	変更なし	【予定(計画)どおり進んでいる】	船橋の魅力を市内外に広くPRするため、プレスイベントを実施し、メディアへ取材の機会を設けた。実施回数は、当初の計画を上回る9回(「消防訓練センター開署式」、「消化ガス発電見学会」、「船橋の海苔漁場見学」、「南部清掃工場リニューアルオープン」など)のプレスイベントを実施することで73回のメディア露出が図れた。これにより、船橋の魅力を発信することができた。今後も計画どおり、年4回以上のプレスイベントの実施を継続し、効果的なPR活動に努める。
1校	1校	予定事業の完了	1校	【予定(計画)どおり進んでいる】	業務を委託することにより、民間事業者による効率的な運営で経費削減や効果的な運用を実施している。

船橋市実施計画
【計画期間：平成30年度～令和2年度】
進捗状況報告書
（令和元年度分）

編集・発行
船橋市企画財政部政策企画課
令和2年12月

〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号
電話番号 047-436-2057