

議案第 1 3 号 船橋市下水道事業特別会計補正予算

(継続費の補正)

款	項	事業名	課名	区分	全体計画		補正概要
					年度	年割額	
10 下水道事業費	15 下水道整備費	高瀬下水処理場 整備事業 (5期工事)	下水道 施設課	補正前	23	242,080 千円	主たる事業費が確定したため総額を変更するとともに、一般会計で行う（仮称）高瀬下水処理場上部運動広場整備事業との工程調整のため、事業期間及び年割額を変更する。
					24	2,050,536	
					25	1,161,660	
					26	326,399	
					27	2,396,441	
					計	6,177,116	
				補正後	23	242,080 千円	
					24	2,050,536	
					25	1,161,660	
					26	326,399	
					27	2,117,605	
					28	20,000	
					計	5,918,280	

(繰越明許費)

款	項	目	節	事業名	課名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額	説明
10	15	10	13 委託料	西浦下水 処理場 整備事業	下水道 施設課	千円 779,380	千円 326,380	千円 453,000	下水道施設の耐震対策に係る具体的計算手法の公開の遅れ及び入札不調により年度内の完了が見込めないため。
			13 委託料	高瀬下水 処理場 整備事業		37,792	0	37,792	下水道施設の耐震対策に係る具体的計算手法の公開の遅れにより年度内の完了が見込めないため。
			15 工事請負費	西浦処理区 管渠布設事業	下水道 建設課	208,800	16,800	192,000	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15 工事請負費	高瀬処理区 管渠布設事業		1,466,300	543,300	923,000	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15 工事請負費	高瀬暫定 処理分 区管渠布設事業		112,000	36,000	76,000	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15 工事請負費	地震対策事業		95,000	0	95,000	国の補正予算による国庫補助金を活用して事業を実施するが、年度内の完了が見込めないため。
			19 負担金補助 及び交付金	江戸川左岸 流域関連幹線 下水道事業費 負担金	下水道 河川 計画課	54,500	4,900	49,600	江戸川左岸処理区において鎌ヶ谷市が施行する事業が年度内に完了しない見込みであるため。
			13 委託料	雨水整備事業	下水道 建設課	30,000	7,200	22,800	周辺住民及び関係機関等との調整に日数を要したため。
			15 工事請負費			135,200	54,000	81,200	