史跡取掛西貝塚保存活用計画　策定スケジュール予定

令和4年11月2日改訂
生涯学習部文化課

令和4年3月　第1回	委員会の目的と今後の方向性 ▸委嘱状交付、委員長、副委員長互選 ▸史跡取掛西貝塚の概要と計画策定について ▸アンケート結果について ▸今後の予定について

令和4年6月　第2回	現地視察 ▸現地視察 ▸史跡取掛西貝塚保存活用計画の構成（案）について ▸現状と課題について

令和4年11月　第3回	保存活用計画書の内容検討① アンケートについて

令和5年1月　第4回	保存活用計画書の内容検討② アンケートの結果について

令和5年3月　第5回	保存活用計画書の内容検討③

令和5年5月　第6回	保存活用計画の総括①

令和5年7月　第7回	保存活用計画の総括② ▸保存活用計画素案の最終確認

R5年8月	教育委員会会議　報告
R5年9月	議会報告
R5年10～11月	パブリックコメント

令和5年12月　第8回	パブリックコメント結果 ▸修正の確認

	教育委員会会議　議決
令和6年3月	史跡取掛西貝塚保存活用計画書　刊行
令和6年4月	保存活用計画　施行