令和3年度　北部清掃工場余熱利用施設ふなばしメグスパ中間評価委員会　スケジュール（案）

【資料5】

		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
事務局	要綱制定																																				
事務局	委員選定																																				
事務局	資料作成（評価基準（案））																																				
委員会	**第1回　中間評価委員会（評価基準の決定・視察）**																					①10月25日															
SPC	資料作成																																				
事務局	各委員へ決定した評価項目を送付																																				
委員会	**第2回　中間評価委員会（事業者報告、質疑応答）**																									②											
各委員	事務局へ評価の提出																																				
事務局	各委員へ評価（案）の送付																																				
委員会	**第3回　中間評価委員会（評価の決定）**																															③					
事務局	指定管理者への結果通知および公表																																				