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（平成27年度第3回千葉県医療審議会地域保健医療部会（平成28年1月29日開催）の資料を参考に作成）

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

（２０１６年） （２０１７年） （２０１８年）

千葉県

船橋市

病床配分

新しい船橋市立医療センターの

在り方に関する検討委員会

引き続き、在り方検討委員会の

意見等を踏まえ、平成２９・３０

年度の２か年で、基本計画を策

定する。
（平成２９年度は、年２回の開催を

予定）

第７次千葉県保健医療計画

（平成３０年度～３５年度）
現行計画の延長（～平成２９年度）

船橋市立医療センター

建替基本構想

地域医療構想の策定

病床配分（予定）

第
11
回
検
討
委
員
会
（11
月
15
日)

第
12
回
検
討
委
員
会(

3
月
下
旬
予
定)

第
6
回
検
討
委
員
会
（7
月
28
日)

第
7
回
検
討
委
員
会
（9
月
14
日)

第
8
回
検
討
委
員
会(

11
月
9
日)

第
9
回
検
討
委
員
会(

1
月
18
日)

第
10
回
検
討
委
員
会(

3
月
29
日
）

船橋市立医療センター建替基本計画

（継続）
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