

工事全体スケジュール

■設計、建設及び解体工事期間

平成25年3月27日から平成31年9月30日までの約6年6カ月間

■運営・維持管理業務期間

平成29年4月1日から平成44年3月31日までの15年間

年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
清掃工場及び粗大ごみ処理施設							
設計	■						
造成工事		■					
建設工事		■					
プラント工事			■				
試運転					■		
外構工事					■		
運営・維持管理業務					→		
余熱利用施設							
設計	■						
造成工事		■					
建設工事			■				
試運転					■		
外構工事					■		
運営・維持管理業務					→		
既設清掃工場							
解体工事					■		
外構工事							■