

緑の基本計画進行管理報告

1. 施策の進捗状況

- 未着手 → 2施策(4%)
- 着手 → 0
- 実施 → 43 施策(96%)
- 完了 → 0



令和4年度に着手・完了した事業はなく、96%の施策が実施中  
未着手は、「特別緑地保全地区の指定」、「新たな運動公園の整備」

2. 主な施策の評価・課題

(施策1)船橋らしい緑の保全

1-2 都市緑地による樹林地の保全

令和4年度事業内容	令和5年度予定事業
寄付受入により前原西4丁目4号緑地を開設し、都市緑地として保全した。 (実績:41.1ha)	樹林地を都市緑地として保全するため、関係者と協議を行う。  (目標:41.7ha)

令和7年度の目標値 40.0ha を超えており順調

(施策2)公園緑地の整備

2-4 既存国有地の活用

令和4年度事業内容	令和5年度予定事業
三山8丁目未利用国有地について、国と協議を行った。	三山8丁目未利用国有地を取得する。
国家公務員宿舎二和住宅跡地について、整備手法等について検討を行った。	引き続き、国家公務員宿舎二和住宅跡地について、整備手法等について検討を行う。

土地取得及び整備手法の進捗は堅調

(施策3)緑化の推進

3-2 自然を活かした水辺環境の創出

令和4年度事業内容	令和5年度予定事業
芝山第3調整池において、水辺環境の整備検討を行った。	引き続き、芝山第3調整池において、水辺環境の整備検討を行う。

約 1.8ha の調整池を都市公園にすべく調整中

(施策4)緑の効果を高める管理の充実

4-1 公園・緑地・街路樹の適正な管理

令和4年度事業内容	令和5年度予定事業
公園・緑地の樹木については、樹木管理マニュアルに基づき現場条件に適した樹木管理を行った。	引き続き、公園・緑地の樹木については、樹木管理マニュアルに基づき現場条件に適した樹木管理を行う。
街路樹については、要望に応じ剪定等を行った。また、将来樹形を見据えた管理手法について検討した。	引き続き、街路樹については、要望に応じ剪定等を行う。また、将来樹形を見据えた管理手法について樹木管理マニュアルの策定を検討する。

管理マニュアルによる適正管理の実施・拡大

(施策5)市民との協働の推進

5-4 花苗サポーター事業

令和4年度事業内容	令和5年度予定事業
春と秋に講習会を実施し、花苗の定植場所として、湊町保育園、海神第二保育園を加えた。また、春・秋にサポーター公募を行った。 (実績:65人)	定植場所の拡大を検討する。また、春・秋にサポーター公募を行う。 (目標:80人)

参加者数は堅調に伸びているものの定植後の管理が課題

(施策6)緑の普及・啓発

6-2 花壇コンテスト

令和4年度事業内容	令和5年度予定事業
花壇コンテストを開催した。 (実績:36団体)	引き続き、花壇コンテストを開催する。 (目標:45団体)

審査期間を1カ月延長した結果は好評参加を促す周知が課題