

## 3. 今後開発スケジュール

日程	健康スケール	運動器チェック
6月中旬	骨子案を検討会で協議	評価指標について検討会で協議
～7月中旬	素案作成	素案作成
8月下旬	素案を検討会で協議	素案を検討会で協議
～9月上旬	案作成 パブコメ実施	案作成
10月下旬	完成	
1月中旬		案を検討会で協議
2月中旬		完成

※運動器チェックは健康スケールと並行して作成予定

専門職が運動器チェック事業で使用するものは年度末までに作成予定

(平成 30 年度は、日本整形外科学会推奨のロコモ度テストを実施モデル地区で実施予定)