

別紙2：予想されるリスクと責任分担

	リスクの種類	リスク内容	負担者		
			市	事業者	
共通	募集要領の誤り	募集要領の記載事項に重大な誤りのあるもの	○		
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		○	
	第三者賠償	太陽光発電設備、蓄電池及び附帯設備（以下、「設備」という）に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合		○	
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更		○	
	事業の中止・延期		市の指示によるもの（瑕疵を除く）	○	
			発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		○
			事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
瑕疵担保	設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任		○		
不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	○	○		
設計 段階	太陽光発電設備	太陽光発電設備の最大設置可能面積と現地調査の結果、差異が生じた時		○	
		構造計算を行った時に提案どおりに設置できなかった時		○	
	物価	物価変動		○	
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		○	
建設 段階	工事遅延・未完工	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整		○	
	性能	工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延		○	
維持 管理 関連	計画変更	市の責による事業内容の変更	○		
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費用の増大		○	
	天候不良	天候不良による発電量の減少		○	
	市施設及び設備の損傷		設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷		○
設備に起因する市施設への障害				○	
市施設に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷			○		
その他	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
	金利	市中金利の変動		○	
	公害関係	光害、騒音等による近隣住民の被害への対応		○	