

設計図書等に対する質問

工事記号 H A 3 4
工事名 排水路長寿命化対策工事（その 2 3）

質 問 事 項	回 答
1. 参考資料の工事工程表に記載されている工程よりも、更生材等の納期に遅れが生じた場合工期内の施工及び品質管理の納品が間に合わないと判断される時に工期の延長協議は可能でしょうか、ご教授下さい。	1. 必要に応じて監督職員と協議願います。