

【資料】 船橋市図書館サービス推進計画年次計画表

推進計画事業項目		①H24	②H25	③H26	④H27	⑤H28	⑥H29	⑦H30	⑧H31	⑨H32	
1 図書館サービスの推進	①サービスの拡充	a) 図書の実充	図書購入の一元化に向けた蔵書方針を検討し、具体的な実施計画を策定する	図書購入の一元化を実施する	→	→	→	→	→	→	
		b) 情報発信の実充	情報発信のあり方を検討し、新たな情報発信の準備を行う	市民にわかりやすいホームページによる情報発信を行う	→	→	→	→	→	→	
		c) レファレンスサービスの充実	レファレンスサービスのあり方を検討し、具体的な実施計画を策定する	レファレンスサービス体制を強化する	→	→	→	→	→	→	
		d) 開館日数の拡充	夏季(7、8月)の月末整理日の開館を試行する	月末整理日、特別図書整理期間の短縮による開館日数を拡大する	→	中央図書館における月曜日開館の試行実施に向け検討する	【実施時期未定】中央図書館における月曜日開館を試行実施する	→	→	→	
		e) 開館時間の延長	開館時間の延長を検討する	中央図書館、建替え後の西図書館の平日開館時間を午後8時まで延長する 東図書館、北図書館の平日の開館時間を午後7時まで延長する	→	→	→	→	→	→	
		f) 高度情報化社会における図書館サービスの推進	新聞記事などの情報データベース電子書籍などへの対応を調査研究し、取組方針を策定する	新聞記事の情報データベースを導入する	電子書籍等への取組方針を策定する	→	→	→	→	→	→
	②効率的な図書館運営	g) 移動図書館業務の見直し	貸出返却業務も含めた業務委託を継続する	→	→	ステーションの見直しと新たなステーション設置を行う	→	→	→	→	→
		h) 効率的な予算執行事務の推進	図書館予算を中央図書館に一元化する	→	選書業務の一元化により、効率的な図書購入を行う	→	→	→	→	→	→
		i) 業務委託の導入と指定管理者制度の調査研究	業務委託導入の検討をするとともに、指定管理者制度についても図書館運営になじむのか調査研究する	委託等の実施方針を決定し、委託仕様書作成、委託化の予算を要求する 職員配置の見直しを検討する	図書館のカウンター業務等の委託を実施する 職員配置を見直す	→	→	→	→	→	→
		j) 新しい図書管理システムの整備	新図書管理システム、ICタグシステムの導入を検討する	新図書管理システム、ICタグシステムの予算を要求する	新図書管理システム、ICタグシステムの導入を準備する 図書にICタグを装備する	図書管理システムを更新する 図書館において、ICタグシステムの運用を開始する	→	→	→	→	→
		k) 職員配置と専門職の確保	図書館予算を中央図書館に一元化し、職員配置を見直す 有資格者の育成、確保を行う	有資格者の育成、確保を行う	選書業務の一元化、カウンター業務等の委託化により、職員配置を見直す 有資格者の育成、確保を行う	→	→	→	→	→	→
2 図書館の再整備とネットワークの拡充	①整備と充実に充てる	l) 図書館の整備と充実に充てる	新西図書館 建築設計着手・建築設計完了	新西図書館 新築工事着工	新西図書館 新築工事継続	新西図書館 新築工事竣工 開館準備 新館開館	→	→	→	→	
		m) ネットワーク化の推進	法典公民館図書室をネットワーク化する計8館	→	西部公民館、新高根公民館、三山市民センターをネットワーク化する 東部公民館、夏見公民館で貸出返却拠点サービスを開始する 計13館	→	【整備時期未定】東部公民館建替え時には図書室をネットワーク化する 東部公民館貸出返却拠点サービス終了 計13館	ネットワーク公民館図書室等の実績を評価する中で、拠点の設置とサービスの方法を検討する	→	→	→
	②効率的な図書館運営の整備と	n) 貸出業務の委託化		ネットワーク公民館図書室の業務委託仕様書を作成し、委託化の予算を要求する	ネットワーク公民館図書室の業務委託を実施する	→	→	→	→	→	→
		o) 開館時間の拡充			ネットワーク公民館図書室の開館時間を午前9時30分から午後5時とする	→	→	→	→	→	→
		p) 返却ポストの設置	公民館への返却ポスト設置を検討する 設置予算を要求する 【既設】海神公民館、坪井公民館、法典公民館 合計3か所設置	丸山公民館、小室公民館、塚田公民館、高根台公民館 薬円台公民館 の5か所に設置する 合計8か所設置	西部公民館、新高根公民館、三山市民センター、東部公民館、夏見公民館、FACE(総合窓口センター)の6か所に設置する 合計14か所設置	→	→	サービス拠点の設置検討と併せ返却ポスト設置を検討する	→	→	→
3 の読書推進機会	q) 市民との協働の推進		市民との協働についてのあり方を調査研究する	具体的な協働事業を実施する	→	→	→	→	→	→	
	r) 関係機関との連携の推進		連携の方法と連携先を調査研究する	新たな連携事業を行う	→	→	→	→	→	→	
	s) こどもの読書環境の整備	【平成21年度から実施中】 子どもの読書活動推進計画を踏まえ、事業を実施する	子どもの読書活動推進計画の実施状況を取りまとめ、今後の子どもの読書環境の整備方針を検討する	検討結果に基づき、子どもの読書環境の整備に取り組む	→	→	→	→	→	→	