

船橋市交通ビッグデータ見える化協議会

第5回会議

「対策進捗と効果検証結果」

令和4年（2022年）2月

船橋市

目 次

No	項目	内容
1	これまでの協議会の開催状況	<ul style="list-style-type: none">■ 第1～4回の会議実施状況■ 会議時の議論内容
2	交通円滑化対策の対策進捗と効果検証結果	<ul style="list-style-type: none">■ 対策の進捗状況■ 国道14号西船橋駅前交差点の効果検証結果■ 都市計画道路3・3・7号線の開通効果検証結果■ 市営霊園入口交差点の効果検証結果
3	交通安全対策の対策進捗	<ul style="list-style-type: none">■ 対策の進捗状況■ 塚田地区の対策実施状況
4	船橋市全体の交通状況のモニタリング結果	<ul style="list-style-type: none">■ 旅行速度の変化■ 事故発生状況の変化
5	まとめ	<ul style="list-style-type: none">■ 効果検証結果■ 全体のモニタリング結果

1. これまでの協議会の開催状況

回数	開催日時	議題	結果	PDCA サイクル
第1回	令和2年 8月25日(火) 14:00～ 16:00	(1) 本協議会の枠組みと進め方 (2) 船橋市の現状と課題 (3) 市の取組みに対する住民意見 (4) 対策エリア・箇所の選定方法と結果	<ul style="list-style-type: none"> ■ 協議会の枠組みの承認及び船橋市の現状と課題の共有 ■ 対策エリアの選定方法と結果の議論・決定 	Plan (全体計画)
第2回	令和3年 6月7日(月) 10:00～ 12:00	(1) 令和2年度 交通円滑化対策部会の検討結果報告 (2) 令和2年度 交通安全対策部会の検討結果報告 (3) これまでの検討結果の総括と今後の展開	<ul style="list-style-type: none"> ■ 交通円滑化・交通安全対策部会で提案された対策の確認 ■ これまでの検討結果の総括と今後の展開の確認・議論 	Plan (個別計画)
第3回	令和3年 10月 書面開催	(1) 実施対策のとりまとめ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 第2回までに提案された対策内容の実施可否を検討した結果を確認 	Do (対策実施)
第4回	令和3年 11月 書面開催	(1) ゾーン30プラスの整備計画	<ul style="list-style-type: none"> ■ 古作地区のゾーン30プラスの指定と整備計画内容を確認 	Do (対策実施)
第5回	本日	(1) 対策進捗と効果検証結果	<ul style="list-style-type: none"> ■ 対策進捗の確認 ■ 個別事業の効果検証結果の確認・議論 	Check (効果検証)