

## 2. 今後のスケジュール

項目	令和4年度									
	8月		9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会	第6回 【本日】 ⇒過年度の 取り組み報 告、今年度 の事業承認				第7回 (書面) ⇒対策部会 の検討案の 承認 ⇒対策案を 道路建設課 へ					第8回 ⇒今年度事 業の取りま とめ ⇒対策箇所 の効果検証
対策部会		第1回 8/12終日 ⇒現地調査 ⇒検討内容 の説明	第2回 8/30AM ⇒対策内容 の提案	第3回 (書面) ⇒対策内容 の承認						