

3. 今後のスケジュール

項目	令和5年度										
	7月		8月		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議会	第9回 【本日】 ⇒今年度の 事業承認 ⇒対策部会 での検討内 容の説明				第10回 (書面) ⇒対策部会 の検討案の 承認 ⇒対策案を 道路建設課 へ						第11回 ⇒今年度事 業の取りま とめ ⇒対策箇所 の効果検証
対策部会			第1回 ⇒現地調査 ⇒検討内容 の説明	第2回 ⇒対策内容 の提案	第3回 (書面) ⇒対策内容 の承認						