

# 進捗状況一覧

令和5年3月31日時点

整備計画延長 L=62,490m

計画名	年度延長(m)										全体延長(m)	
	実績	~H26	H27	H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	整備延長(m)	整備率(%)
船橋市自転車走行環境整備計画 (計画期間 平成27年度から令和4年度)		1,540	3,480	5,110	4,510	4,901	2,209	3,863	4,559	695	30,867	49.4