

市民の皆様へ

船橋市 下水道建設課長

公共下水道工事のお知らせ

平素は本市公共事業に、御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。
この度、下記のとおり公共下水道工事を実施することになりましたのでお知らせ
します。工事中、何かと御不便、御迷惑をおかけするかとと思いますが、御理解と御
協力の程よろしくお願ひします。

記

1. 工 事 名

飯山満川1号幹線管渠築造工事
2. 工事場所

船橋市薬円台5丁目380番2ほか
3. 工事概要

雨水管渠を築造する工事を行います。
4. 交通規制
および
規制時間

①立坑工（発進立坑）（薬円台5丁目のみ）
車両通行止め（9：00～17：00 歩行者・自転車は通行可能）

②仮設工・管きょ工（シールド）（薬円台5丁目のみ）
車両通行止め（24時間 歩行者・自転車は通行可能）

③立坑工（中間立坑）
片側交互通行（9：00～17：00）
- ※

なお、予期しない天候の変化や工事に支障をきたす埋設物等があつた場合は、施工時間が延びる場合があります。
5. 工事期間

令和7年2月上旬 ～ 令和10年3月下旬（予定）
（日曜日、祝日、強雨時は原則休工とします。）
6. 工事受注者

戸田・エクシオ・櫻工営特定建設工事共同企業体

現場代理人 今井 亮子



TEL 03-3535-1580 携帯 080-2072-1506

※ なお、安全対策等お気づきの点がございましたら、大変お手数をおかけしますが、市担当まで御連絡願ひます。
7. 市 担 当

下水道建設課 工事第一係

峠坂 直樹・中村 龍郎 TEL 047-436-2652

工事箇所・予定期間



工 事 予 定 表			
色	時期	施工内容	
	令和7年2月上旬～令和7年5月上旬	準備工・調査工・施工計画	
■	令和7年5月上旬～令和9年12月下旬	立坑工（発進立坑）、仮設工、補助地盤改良工	※24時間規制あり（薬円台5丁目のみ）
■	令和7年8月上旬～令和7年10月下旬	立坑工（到達立坑）、補助地盤改良工	※規制なし
■■■■■	令和7年11月上旬～令和9年12月下旬	管きょ工（シールド）	※規制なし
○	令和9年5月上旬～令和9年6月中旬	立坑工（中間立坑）、補助地盤改良工	※片側交互通行
■	令和10年1月上旬～令和10年2月下旬	特殊マンホール（到達人孔）	※規制なし
	令和10年2月上旬～令和10年3月中旬	付帯工、仮設工、片付け	※24時間規制あり（薬円台5丁目のみ）

※ 上図はおおむねの工事予定を色分けしたものです。
※ 地下障害物、天候等により予定変更の可能性があります。
※ 詳細な日程については、工事受注者より再度お知らせします。