

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年10月11日

計画の名称	安全安心な公園等が身近にあるまちづくり											
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	船橋市											
計画の目標	都市の中の身近なみどりの保全に努め、とくに、街区公園や街区公園と同等の機能を果たす緑地等の確保（借地の買取等を含め）・整備を推進するとともに、既存公園等についても、適正な管理を行い誰もが利用できる安全安心な公園等を増やし、地元市民の協力を得ながら公園等を維持する充実したまちづくりを推進していきます。 また、グリーンインフラ事業として、都市防災に寄与する公園の整備を行い災害時にも安全安心なまちづくりの推進、ヒートアイランド現象の緩和等に寄与する緑地等の整備の推進、市民との協働による公共公益施設の緑化の推進を図ります。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,714	A	4,714	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)
1	船橋市における都市公園の都市計画区域人口一人当たりの目標水準（㎡/人）3.40㎡/人を目指す。 船橋市における都市公園の都市計画区域人口一人当たりの目標水準 一人当たり都市公園面積=都市公園面積/都市計画区域内人口 当初198.37ha/627,816人=3.16㎡/人 H32目標216ha/634,000人=3.40㎡/人	3㎡/人	㎡/人	3㎡/人
2	船橋市公園施設長寿命化計画において危険度判定が「C」または「D」である施設を更新し、健全であると判断された公園がH28当初27%（96公園）からH32末70%（249公園）を目指す。 船橋市公園施設長寿命化計画の危険度判定で施設が健全であると判断された公園数の割合 施設改修済公園の割合=施設が健全であると判断された公園数/計画策定公園総数 計画策定公園数=356公園 当初96公園/356公園 H32目標249公園/356公園	27%	%	70%
3	ヒートアイランド現象の緩和に寄与する緑地として、都市緑地の合計面積をR2年度までに38.20haとすることを旨とする。 船橋市における都市緑地の合計面積（ha） 当初36.49ha R2目標38.20ha	364900㎡	㎡	382000㎡
4	市民との協働による公共公益施設の緑化として、事業に協力いただける花苗サポーターの数を40人（団体）とすることを旨とする。 花苗サポーター事業の登録人数（平成30年度からの事業のため当初現況値は平成30年度時点）（人） 当初（平成30年度） 15人（団体） R2目標 40人（団体）	15人（団体）	人（団体）	40人（団体）

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
都市計画区域人口一人当たりの目標水準の数値について当初現況値・・・3.16㎡/人最終目標値・・・3.40㎡/人 人口についてH28当初・・・H27年度末人口H32目標・・・船橋市人口ビジョンより												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	船橋市	直接	船橋市	-	-	都市公園等事業(船橋市運動公園)	運動公園プール・駐車場整備	船橋市						2,337	-	
	A12-002	公園	一般	船橋市	直接	船橋市	-	-	都市公園等事業(大穴近隣公園)	近隣公園用地取得・整備 3.3ha	船橋市						584	-	
	A12-003	公園	一般	船橋市	直接	船橋市	-	-	都市公園等事業(高根木戸近隣公園)	多目的広場の整備	船橋市						360	-	
	A12-004	公園	一般	船橋市	直接	船橋市	-	-	緑地環境事業	吸収源対策(都市公園等5箇所)	船橋市						301	-	
	A12-005	公園	一般	船橋市	直接	船橋市	-	-	都市公園等事業(船橋市アンデルセン公園)	総合公園整備 39.4ha	船橋市						220	-	
	A12-006	公園	一般	船橋市	直接	船橋市	-	-	都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策(遊戯施設更新153公園)、安全安心対策(バリアフリー化3公園)	船橋市						516	-	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 都市整備部公園緑地課にて実施	事後評価の実施時期 令和3年8月
	公表の方法 市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・都市公園事業や緑地環境事業、グリーンインフラ活用型都市構築支援事業を活用し都市公園の整備を進めることにより、市単独事業と合わせて一人当たり公園面積を3.16㎡/人から3.37㎡/人へ増加させた。 ・長寿命化計画に位置付けた95公園の遊具について改築・更新を行った。 ・グリーンインフラ活用型都市構築支援事業により都市緑地面積を2.2ha増加させ、花苗サポーター事業の登録人数は31人増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	船橋市運動公園にプールを整備し、市民のレクリエーションの場を創出した。
特記事項（今後の方針等）	
次期社会資本総合整備計画では、引き続きグリーンインフラ活用型都市構築支援事業等を活用し新規都市公園の整備等を行う。また、都市公園安全・安心対策事業については、防災・安全交付金事業へ移行させ、公園利用者の安全・安心の確保に向けた取り組みを継続していく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	都市計画区域人口一人当たりの都市公園面積		
	最終目標値	3㎡/人	目標値3.40㎡/人に対して実績値3.37㎡/人。都市公園面積は令和2年度時点で217.83haと目標値を達成できたが、人口が当初の推計634,000人よりも多い645,450人であったことから目標が未達となった。
最終実績値	3㎡/人		
2	危険度判定で施設が健全であると判断された公園数の割合		
	最終目標値	70%	緊急性の高い他の事業を優先したことで、予定していた公園数改築・更新が行えなかったため。
最終実績値	54%		
3	都市緑地の合計面積		
	最終目標値	382000㎡	
最終実績値	399000㎡		
4	花苗サポーター事業の登録人数		
	最終目標値	40人（団体）	
最終実績値	46人（団体）		