

<活動の全体状況>

活動	期間	担当者	活動の内容	進捗%	ステータス	コメント
機能整理	11月	田久保	サポートセンター機能整理と方向性検討	○	継続実施	相談機能をどのように進めるか
他市視察	11月	川島	府中市「プラッツ」視察のまとめ実施	◎	完了	学ぶべき点を整理
相談会まとめ	12月	斉藤	市民活動なんでも相談Q & Aの作成	○	継続実施	主要4項目は作成済み
プロボノ	11月	全員	プロボノ説明会in船橋実施⇒事例紹介が好評	○	継続実施	4団体に進展あり

<活動進捗状況：総括・個別>

項目	活動進捗状況	検討課題
機能整理	他市（府中市）の市民活動サポートセンターを視察、船橋市民活動サポートセンターの問題点と方向性について検討を実施。相談機能・コーディネート機能は必須	相談機能を持つための要件を整理した上で、進め方について検討していく（レベル・時間）
他市視察	船橋サポートセンターの今後の方向性（学ぶべき点） 1. 相談機能：段階的な対応力の整備（①照会②問い合わせ③専門家取次目指す） 2. スペース活用：低利用率改善のため交流スペース開放や受付不要化、飲食を検討 3. つなぎすと育成：市民と団体、団体と団体、定期活動や認定後の活用計画 4. 学生活用：市民力発見サイトの見直し。地元大学との連携を検討	「プラッツ」はコンセプト設計に長い時間をかけてつくられています。多様なスペースの提供、情報提供と相談支援、ネットワークづくり、ソーシャルビジネス支援、市民参加型のイベント開催など、幅広い活動を行っています
相談会まとめ	資金調達、組織運営、人材確保・育成、広報活動の主要4項目について具体的な質問内容を一般化してQ & Aを作成した。窓口での効率的な対応を目指す	会計・税務・労務とその他個別の相談にどのような形で対応していくか（AI活用）
プロボノ	プロボノ説明会in船橋：10月26日（土）実施。11団体+1個人が参加。プロボノ支援を受けた2団体がゲストとして発表、好評。アンケート：すぐ活用したい36%	運営協議会メンバーのワーカー登録推進、各個人の得意分野のメニュー化の推進を検討する

<その他 連絡・確認・提案・相談事項>

1. 松戸市視察 日程：1月22日（水）午前より *視察希望者があれば・
2. プロボノワーカーの登録：運営協議会の各メンバー（支援できる分野：業務整理・課題整理・方向性・広報関連・HP/フライヤー作成・・・）