

<活動の全体状況>

活動	期間	主な担当者	活動の内容	進捗%	ステータス	コメント
事業企画グループ	2024/7 - 2025/4	廣田・森・依田	部会として実施するイベントの企画・運営を担当する	80	進行中	公募型市民交流会の広報・参加者募集が進められている。市民活動ははじめの一步ワークショップ企画についても企画の全体像がまとまり、具体的な内容検討が進められている。
市民大学との連携グループ	2024/7 - 2025/4	齋木	部会として企画された各イベントについて、市民大学との連携方法を検討する	20	準備中	公募型市民交流会の広報資料がまとまり、市民協働課を通じて市民大学に協力依頼をすることになった。
情報発信グループ	2024/7 - 2025/4	柿崎・南山	市民活動サポートセンター運営協議会としての情報発信のあり方やその手法・役割分担などを整理して運用方法を検討する。	80	進行中	現在運用している情報発信媒体について、配信目的・配信先などの整理が完了した。 Xの運用についても、南山委員を中心に安定した運用を行っている。 「しみんりよく」についてのアンケートに基づき、新たな掲載内容についての検討に入る。この検討においてはコーディネーター連絡協議会やいきいき同窓会などとの情報交換を実施する。

<活動進捗状況：総括・個別>

項目	活動進捗状況	検討課題
総括状況	2024 年度内の部会として取り組む公募型市民交流会や次年度前半に行うはじめての一步企画についても議論が進められている。公募型市民交流会は広報・PRの段階に入っている。はじめの一步企画についても、全体の内容とスケジュールなどが固まってきている。情報発信については、情報発信媒体の全体像が整理された。これを踏まえて新しい"しみんりよく"の内容について検討する。	今年度の事業については、できる範囲での改善はしつつ、実施準備を進めている。次年度実施予定の事業については、ベースの部分から再検討を進めている。機関誌「しみんりよく」の内容や情報発信媒体の効果的な運用について具体的な検討をすすめ、これまでより魅力的で幅広い読者・購読者が求める情報を発信したい。
事業企画グループ	公募型市民交流会の広報・参加者募集が進められている。市民活動ははじめの一步ワークショップ企画についても企画の全体像がまとまり、具体的な内容検討が進められている。	公募型市民交流会企画については、集客用の PR を行ってゆく。市民活動ははじめの一步ワークショップ企画についても具体的な内容検討が進められ、2025 年度 3 月からの募集開始、4月からの講座開始を予定している。
市民大学との連携グループ	公募型市民交流会の広報資料がまとまり、市民協働課を通じて市民大学に協力依頼をすることになった。	今年度企画された公募型市民交流企画だけでなく、次年度のはじめの一步企画についても、市民大学との連携方法を検討する
情報発信グループ	現在運用している情報発信媒体について、配信目的・配信先などの整理が完了した。 Xの運用についても、南山委員を中心に安定した運用を行っている。 「しみんりよく」についてのアンケートに基づき、新たな掲載内容についての検討に入る。この検討においてはコーディネーター連絡協議会やいきいき同窓会などとの情報交換を実施する。	今回まとめられた複数の媒体での情報発信を踏まえ、各媒体で配信する情報の整理と役割分担の整理を行った。今後はこの資料に基づいた配信先の選定や配信内容の整理を進める。 「しみんりよく」については、アンケート結果に基づいた新しい内容について、部会と市民協働課だけでなく、関連団体の意見も聞きながら検討することになった。2025年3
活動D		

<その他 連絡・確認・提案・相談事項>

<p>各グループ今年度に取り組むべき課題については着実に準備を進めている。</p> <p>部会内での議論の進捗状況は、報告書などの形でメーリングリストで共有すると共に、公開できる情報については部会 HP にも掲載したいと考えている。</p> <p>次年度実施する企画についてはこれまでの検討を反映させ、事業によっては大きな変更・修正を行うものもあると考えられる。また、「しみんりよく」については、関連団体の意見も聞きながらより多くの市民に読まれるような内容に刷新することを目指して再検討を行うことになった。</p>
---