

一般廃棄物処理基本計画中間見直しにおけるスケジュールについて

1. 概要

令和4年3月に策定した一般廃棄物処理基本計画(以下、基本計画)は、令和4年度から令和13年度までの10年間の計画で、令和8年度を中間目標年度とし、見直しを行うこととなっています。

令和8年度の中間見直しのスケジュールについて、以下の通り報告致します。

2. 今後の主なスケジュール (案)

令和8年度	項目等
5月1日	○市民アンケート発送 (回答期限:5月下旬予定)
7月	○令和8年度 第1回審議会 ・基本計画中間見直しについて ・特定テーマ見直し(案)報告 ・市民アンケート集計回収状況報告
7月~8月	○市民アンケート結果の分析
10月	○令和8年度 第2回審議会 ・市民アンケート結果報告 ・基本計画中間見直し中間報告
12月	○基本計画中間見直し(案)作成
1月	○令和8年度 第3回審議会 ・基本計画中間見直し最終(案)報告
3月	○策定・公表