

船橋市男女共同参画計画推進のための全体スケジュール（予定）

【資料6】

R4年度	組織	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	男女共同参画推進委員会（第17期）	推進委員会議						■		■			■		
	男女共同参画庁内連絡協議会									■					
	市民協働課	評価報告書	■												

R5年度	組織	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	男女共同参画推進委員会（第17期）	推進委員会議 ※必要に応じて随時開催						■		■			■	■
	男女共同参画庁内連絡協議会									■				
	市民協働課	評価報告書	■											
	提言書の作成						■							

男女共同参画計画の計画期間と進行管理スケジュール

		年度											
区分		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度		
計画期間	船橋市	4次計画 R4.4～R9.3											
			提言書作成作業			5次計画策定作業	5次計画 R9.4～R14.3						
推進委員会		17期		18期			19期		20期				