

船橋市男女共同参画計画推進委員会 第18期全体スケジュール（予定）

資料5

R6年度	組織	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	男女共同参画推進委員会 (第18期)	推進委員会議					■			■				■

R7年度	組織	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	男女共同参画推進委員会 (第18期)	推進委員会議 ※必要に応じて随時開催				■			■	新計画概要協議			■	体系案協議
	市民参加	男女共同参画 市民アンケート					■							
	第5次男女共同参画計画策定						■							

R8年度	組織	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	男女共同参画推進委員会 (第18期)	推進委員会議 ※必要に応じて随時開催		■		■			■	計画素案の協議・承認			■	計画の承認
	男女共同参画庁内連絡協議会			■				■				■		
	市民協働課	議会報告								■				■
	市民参加	パブリックコメント									■			
	第5次男女共同参画計画策定			■										

男女共同参画計画の計画期間と進行管理スケジュール

	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度
計画期間	4次計画 R4.4~R9.3					5次計画 R9.4~R14.3				
		提言書 作成			5次計画策定作業		提言書 作成			6次計画策定作業
推進委員会	17期		18期			19期		20期		