

第 3 次船橋市障害者施策に関する計画策定スケジュール

平成 2 5 年度

平成 2 5 年	7 月～ 1 0 月	基礎調査
	1 1 月	第 1 回 計画策定委員会 (委嘱式、計画策定趣旨・スケジュール等説明)
平成 2 6 年	1 月～ 3 月	第 2 回 計画策定委員会 (基礎調査報告、「計画について・基本的な考え方・推進体制」)
		第 3 回 計画策定委員会 (分野別施策について①)

平成 2 6 年度

平成 2 6 年	4 月～ 1 0 月	第 4 回 計画策定委員会 (分野別施策について②)
		第 5 回 計画策定委員会 (分野別施策について③)
		第 6 回 計画策定委員会 (分野別施策について④)
		第 7 回 計画策定委員会 (全体見直し)
	1 2 月～ 1 月	パブリックコメント
平成 2 7 年	1 月	第 8 回 計画策定委員会 (パブリックコメント受けての見直し・市長答申案作成)
	2 月	計画策定

※このスケジュールは今後変更する場合があります。