

計画の策定スケジュール

資料3

		R1年11月	R1年12月	R2年2月	R2年12月	R3年2月	R3年5月	R3年6月	R3年7月	R3年8月	R3年10月	R3年11月または12月	
全体の流れ		【各論・総論】説明・協議							見直し		計画案の確認	パブリック・コメント等	見直し
策定委員会	総論	第1回	概要の説明	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた検討・見直し	パブリック・コメント前の計画（案）全体の最終確認	パブリック・コメントの結果を踏まえた全体の見直し		
		基本理念		説明・協議			見直し						
		重点課題		説明・協議									
	推進体制（理解啓発）	説明・協議		意見聴取	まとめ								
	各論	第1章（生活支援）						説明・協議					
		第2章（保健・医療）						説明・協議					
		第3章（教育等）						説明・協議					
		第4章（雇用等）						説明・協議					
		第5章（生活環境）				説明・協議							
		第6章（安全・安心）				説明・協議							
第7章（権利擁護等）						説明・協議							
その他								庁内検討委員会開催		パブリック・コメント	計画の説明動画を市ホームページにて配信		

- ・今回のご意見を踏まえた計画（案）をもとに10月にパブリック・コメントを実施します。
- ・次回の第9回計画策定委員会は11月または12月に開催予定です。
- ※当初、パブリック・コメントと同時期に住民説明会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症等を考慮し、市ホームページにて計画の説明動画を配信することとしました。