

## 船橋市立医療センター建替基本計画について

### 【策定期間】

平成 29 年度～平成 30 年度（2 年間）

### 【主な項目(案)】

- ①全体計画（新病院の理念・方針、目指すべき方向性、整備の基本方針、新病院の役割・重点機能など）
- ②部門別計画（基本方針、業務概要、配置要件、諸室要件など）
- ③医療機器等整備計画（基本方針の検討、主な医療機器）
- ④医療情報システム・部門別システム整備計画（基本方針の検討、医療情報システムの導入方針と導入範囲 など）
- ⑤物品物流システム整備計画（基本方針の検討、対象物の範囲など）
- ⑥業務委託計画（基本方針の検討、業務委託の検討範囲など）
- ⑦施設整備計画（整備方針、建物計画、病棟計画、設備計画など）
- ⑧事業収支計画（事業費等前提条件の整理、総事業費、収支シミュレーションなど）

### 【基本計画策定に係るヒアリング・アンケート等】

- ・ 病院幹部職員へのヒアリング（平成 29 年 8 月実施）
- ・ 診療科ヒアリング（平成 29 年 11 月実施予定）
- ・ 部門別ヒアリング（平成 30 年 3 月頃、平成 30 年 7 月頃実施予定）
- ・ 市民アンケート（平成 29 年 12 月頃実施予定）
- ・ 患者アンケート（平成 30 年 1 月頃実施予定）