

## 「船橋市空家等対策計画」見直しスケジュール

|              | 船橋市空家等対策協議会                                                                                                           | その他       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| R 7 年<br>5 月 | 会議開催①<br>・ 包括外部監査結果報告について<br>・ 住宅・土地統計調査結果の計画への影響について<br>・ 現計画前半の総括について<br>（方針等を修正する必要があるか）<br>・ 空家等活用促進区域、支援法人制度について |           |
| 6 月          |                                                                                                                       |           |
| 7 月          |                                                                                                                       |           |
| 8 月          |                                                                                                                       |           |
| 9 月          |                                                                                                                       |           |
| 1 0 月        | 会議開催②<br>・ 船橋市空家等対策計画（令和 8 年度改訂版）<br>パブリックコメント案について                                                                   |           |
| 1 1 月        |                                                                                                                       |           |
| 1 2 月        |                                                                                                                       | パブリックコメント |
| R 8 年<br>1 月 | 会議開催③<br>・ 船橋市空家等対策計画（令和 8 年度改訂版）<br>最終案について                                                                          |           |
| 2 月          |                                                                                                                       |           |
| 3 月          |                                                                                                                       | 改訂計画の決定   |