

今後のスケジュール

年	月	項目	概要
29年	6月8日	第1回庁内検討委員会	・現状分析 ・課題と取組み
	6月22日	第1回高齢者居住安定確保計画改定委員会	・委嘱状交付 ・現状分析 ・課題と取組み ・見直し箇所の確認
	9月	第2回庁内検討委員会	・第1回改定委員会の内容整理 ・改訂版の素案について
	10月	第2回高齢者居住安定確保計画改定委員会	・改訂版の素案について
	12月	第3回庁内検討委員会	・改訂版素案の修正等
30年	1月	第3回高齢者居住安定確保計画改定委員会	・改訂版(案)承認

※庁内検討委員会は、上記以外にも必要に応じて開催する予定です。

高齢者居住安定確保計画 改定スケジュール													
		29年度											
内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	関係課へ調査依頼	■											
2	現状分析	■	■										
3	データ収集等(介護保険課、高齢者福祉課)	■	■	■	■	■	■	■					
4	庁内検討委員会			■			■			■			
5	改定委員会			■				■			■		
6	素案の作成				■	■	■	■					
7	改訂版の作成								■	■	■	■	