

策定までの流れ

令和8年度 検証・基礎調査

	R8.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9.1月	2月	3月
委託業者決定				↔								
1. 現状・課題の整理					↔							
2. 生産者、消費者の意向調査								↔	↔	↔		
各課へのヒアリング								↔	↔	↔		
生産者へのアンケート								↔	↔	↔		
消費者（市内）へのアンケート								↔	↔	↔		
消費者（市外）へのアンケート								↔	↔	↔		
直売所調査								↔	↔	↔		
生産者・関係団体へのヒアリング								↔	↔	↔		

（検討委員会の議事内容）

第1回検討委員会：委員長・副委員長の選出、船橋市農業振興計画の策定について

第2回検討委員会：現状・課題について、生産者・消費者の意向調査内容について

第3回検討委員会：意向調査結果の報告、来年度の活動予定について

令和9年度 船橋市農業振興計画策定

	R9.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R10.1月	2月	3月
1. 方向性の検討	↔	↔	↔	↔								
2. 基本施策・重点施策の検討	↔	↔	↔	↔								
3. 船橋市農業振興計画書の作成												
素案確定												
市長・議長・議会への報告												
パブリックコメント												
取りまとめ・成果作成												
計画確定・議会への報告												

（検討委員会の議事内容）

第4回検討委員会：今後の方向性及び基本施策・重点施策について

第5回検討委員会：船橋市農業振興計画素案について

第6回検討委員会：船橋市農業振興計画について