史跡取掛西貝塚保存活用計画策定スケジュール

主な検討事項 計画策定の目的と方向性

史跡の概要と本質的価値の整理

史跡の保存、活用、整備 運営及び体制整備

| R4年3月 | 第1回 | 委員会の目的と今後の方向性 ▶委嘱状交付、委員長、副委員長互選 ▶史跡取掛西貝塚の概要と計画策定について ▶アンケート結果について |
|-------|-----|---|
| | | ▶今後の予定について |



R4年6月 第2回 現地視察

▶現地視察

▶史跡取掛西貝塚保存活用計画の構成(案)について

▶現状と課題について



R4年11月 第3回 アンケートについて 保存活用計画書の内容検討 ▶第1~3章



R5年1月 第4回 アンケートについて 保存活用計画書の内容検討 ▶取掛西貝塚の価値について ▶骨子案について(第4~9章)



R5年3月 第5回 保存活用計画の内容検討

▶活用の方向性について

▶骨子案の検討



R5年7月 第6回 保存活用計画の内容検討
 ▶保存活用の方向性について
 ▶骨子案の検討



R5年10月 第7回 保存活用計画の総括 ▶保存活用計画素案の最終確認



R5年11月 教育委員会会議 報告 R5年12月 議会報告 R5年12月~R6年1月 パブリックコメント



R6年2月ごろ 第8回 パブリックコメント結果 ▶修正の確認

*委員の任期~R6.3.8

R6年2月 教育委員会会議 議決