

計画策定スケジュール

日程	協議会等	内容	
令和6 年度	7月4日	★第1回母子保健連絡協議会	計画骨子案提示・協議
	8月		計画骨子案修正
	9月		計画（原案）作成
	10月		計画（原案）作成
	11月7日	★第2回母子保健連絡協議会	計画（原案）提示・協議
	12月	パブリックコメント（12月～1月）	
	1月		パブリックコメントの意見を反映 計画（最終原案）作成 会長に確認
	2月13日	★第3回母子保健連絡協議会	計画（最終原案）提示
	3月		
令和 7年度	4月	成育医療等に関する計画公布	