

ふなばし健やかプラン21(第3次)の 今後のスケジュールについて



ふなばし健やかプラン21
マスコットキャラクター
「すこちゃん」

船橋市健康福祉局健康部 健康政策課

進行管理・評価スケジュール

- 計画期間:令和7(2025)年度～令和18(2036)年度 12年間
- 進捗評価:令和8(2026)年度から計画期間中の目標の達成状況と取組状況の把握を毎年度行い、ふなばし健やかプラン21推進協議会にて評価を実施、評価結果は市ホームページで公表します。
⇒進捗評価結果を踏まえ、適宜、取組を見直すことでPDCAサイクルに基づく進行管理を行います。
- 中間評価:令和12(2030)年度に計画の進捗状況を確認し、計画後半に向けて強化又は改善する点について検討を行い、見直しを行います。
- 最終評価:令和17(2035)年度に計画全体の評価を行い、次期計画策定に向けて強化又は改善する点について検討を行います。

R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
—	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目	12年目
第3次計画 策定		目標値の 設定				中間評価					最終評価	次期計画 策定
	ベースライン値の把握				中間評価 に向けた データ収集					最終評価 に向けた データ収集		
ふなばし健やかプラン21推進協議会・ふなばし健やかプラン21推進庁内会議												
		◆前年度の指 標の進捗把握 (5～6月) ◆評価の公表 以降、毎年繰り 返し実施										
						C	A				C	A
P												D

令和8年度スケジュール【予定】

- ベースライン値と目標値の設定については、庁内外の会議(各3回)において審議を行い、パブリック・コメントを経たうえで、年度末に決定・公表します(計画の変更)。
- 令和8年7月～8月に、取組(事業)指標のベースライン値・目標値設定に係る照会(①第4章 ②第5章(自殺対策計画))を行う予定です。

令和8年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
項目	骨子案の検討		素案の検討					パブリック・コメント準備		パブリック・コメント 12/15－1/14	最終案確定		決定・公表
	指標の ベースライン値・目標値設定			取組(事業)指標の ベースライン値・目標値設定									
ふなばし健やか プラン21推進 協議会				7/23(木) 第1回				11/5(木) 第2回				2/9(火) 第3回	
ふなばし健やか プラン21推進 庁内会議				7/16(木) 第1回			10/30(金) 第2回		書面開催			2/1(金) 第3回	
議題 (予定)	【第1回】 (1)ベースライン値と目標値の検討及び骨子案について (2)関係機関・団体の取組及び今後の連携について (3)その他 【第2回】 (1)ベースライン値及び目標値の設定に関する素案について (2)取組(事業)指標のベースライン値と目標値について (3)自殺対策について (3)その他 【第3回】 (1)意見募集について (2)ベースライン値及び目標値の設定に関する最終案について (3)関係機関・団体の取組について (4)その他												