

令和 8 年 6 月 10 日

船橋市「市民協働の指針」に関する現況について

1. 指針本編について

- <1> 現況:推進委員会での決議、庁内照会を経て文言等について確定済
イラスト等デザイン全般について千葉商科大学吉羽ゼミに依頼中
- <2> 今後の流れ:吉羽ゼミへの初校に対する申し入れを実施(6/11 予定)
その後の校正対応を経て、印刷業者による製本、8 月末完成予定

2. 指針概要図について

- <1> 目的:図解により指針本編の主旨を示し、理解促進を目的とし作成するもの
※紙媒体だけでなくSNS等での発信も視野に入れる
- <2> 経緯:6/7 にサポートセンターでグラフィック・レコーディング(図解による
議事録)の手法を活用したワークショップ実施 ※参加者 25 名
- <3> 現況:講師の野際氏に概要図の作成を依頼中
- <4> 今後の流れ:依頼先との校正対応を経て、7 月末完成予定(データ納品)

3. ターゲット別概要版について

- <1> 目的:各主体に対しターゲット毎に焦点を絞った内容により訴求効果を高める
目的で作成するもの ※概要図同様SNS発信等も視野に入れる
※①市民、②学生、③各団体、④企業、⑤在住外国人 の 5 種類を作成予定
- <2> 経緯:委員会にて、漫画形式等により理解しやすい内容が求められた
- <3> 現況:船橋ゆかりのイラストレーターである yu-suke 氏(※)に対応依頼
⇒対応について内諾済み
- <4> 今後の流れ:委員会での意見等を踏まえ yu-suke 氏に正式依頼
その後の校正対応を経て、8 月末完成予定(データ納品)