

第3次船橋市文化振興基本方針策定スケジュール

令和7年度	6月18日	第1回策定委員会	・第3次船橋市文化振興基本方針について ・アンケート調査設問項目について
	7月		アンケート調査実施
	10月頃	第2回策定委員会	・アンケート調査結果の報告 ・課題分析 ・方向性について協議 ・骨子案について協議
	1月頃	第3回策定委員会	・骨子案精査
令和8年度	6月頃	第4回策定委員会	・素案について協議
	9月頃	第5回策定委員会	・原案について協議 ・パブリック・コメント実施について説明
	12月～1月		パブリック・コメント実施
	1月頃	第6回策定委員会	・パブリック・コメントの結果報告 ・パブリック・コメントの回答案について協議
	2月～3月		第3次方針策定の報告