

総合計画審議会の開催予定及び進め方

開催予定

	開催時期	審議内容
第1回	2019年 5月16日(木)	策定方針の説明、30年度基礎調査等報告
第2回	7月31日(水) 15:00～	基本構想の審議 (重点課題)
第3回	8月下旬	基本構想の審議 (将来都市像・重点目標)
第4回	10月下旬	基本構想の審議 (全体修正)
第5回	2020年 1月下旬～2月上旬	基本計画の審議 (都市基盤) (環境)
第6回	3月下旬	基本計画の審議 (健康福祉) (市民生活)
第7回	4月下旬	基本計画の審議 (子ども教育) (生涯学習)
第8回	5月下旬	基本計画の審議 (経済) (行財政運営)
第9回	6月下旬	基本計画の審議 (全体総括) パブコメ案の確認
パブリックコメント実施 (7月中旬～8月中旬)		
第10回	8月下旬	パブコメへの対応確認 答申案の最終確認
答申	9月中旬	

※上記スケジュールは現時点の予定であり、今後変更となる可能性があります。

会議の進め方

※会議の限られた時間内で円滑かつ効果的に審議を進めて頂けるよう、原則として、以下の考え方で進めます。

- 毎回の審議対象範囲・審議事項等を明確化し論点を絞ります。
- 中長期的な視点からの、大枠の議論・審議とします。(細かい文言の指摘等は会議では取り扱わず、別途メール等にて頂くことを予定しています)
- 課題認識や方向性、計画の骨格や構成等において、素案における認識の漏れやズレ、加味(重視)すべき要素等について、各委員の豊富な知見に基づく提案・指摘等を頂き(事前に資料送付、必要に応じ意見等は事前にご提示頂く)、適宜基本構想や基本計画に反映します。
- 特段、大枠での漏れやズレ、加味(重視)する要素等の意見がない場合は次に進みます。