

二和東5丁目市有地活用事業の進捗をご報告します

道路設計について

令和5年度に道路予備設計を実施し、警察等関係機関との協議を踏まえ、新たな道路形状を決定しました。令和6年度は道路詳細設計を実施し、工事に必要となる数量などを算出します。



※上図は整備イメージであるため、今後変更する可能性があります

解体設計について


令和5年度に解体設計を実施し、周辺への影響に配慮した解体手法を検討しました。作業時間、休工期、解体手順などの詳細については、施工業者が決定した後にお知らせします。

【解体工事の概要】

想定工期	令和7～8年度の2箇年を予定（約15か月間）	
周辺への配慮事項	騒音・振動	<ul style="list-style-type: none">防音パネルを設置します低騒音型の建設機械を使用します
	粉塵	<ul style="list-style-type: none">適宜、散水を行い粉塵の飛散防止を図ります
	安全対策	<ul style="list-style-type: none">市有地周りに高さ3mの仮囲を設置します
	その他	<ul style="list-style-type: none">10tトラックでの搬出により工期を短縮します工事に支障がない桜については出来る限り保全します一部、アスベストが含まれている建材については飛散防止対策を実施し、適切に処分します解体後に芝などの種子を吹き付けることで空き地の土埃を防ぎます

既存複合施設について

令和6年度に二和出張所の拡張工事と、北図書館お話し室及び授乳室の移設を行います。
 工事に伴い、二和出張所は「令和6年8月5日～令和7年3月」の期間に休館となります。
 北図書館は休館しません。「令和6年9月上旬～令和7年3月」の間一部エリアが使用できなくなります。



※上図は整備イメージであるため、今後変更する可能性があります

今後のスケジュールについて

現在のところ、令和5年7月実施の説明会でお示したスケジュールどおり、事業が進捗しています。
 今後も必要に応じて、周辺地域の皆様に情報提供していきます。

項目 \ 年度	R5	R6	R7	R8	R9	R10
解体 (国家公務員宿舎等)	設計		工事			
既存複合施設 (リニューアル)		設計 工事				
インフラ (道路・公園・駐車場等)	設計			工事		

※最短での供用開始を目途としたスケジュールであるため、不測の事態が生じた場合、変更となる可能性があります

【お問合せ先】 ご意見・ご質問等がありましたら、お問合せください。

内容	担当部署	電話番号	メールアドレス
道路に関すること	道路建設課	047-436-2594	dorokensetsu@city.funabashi.lg.jp
公園に関すること	公園緑地課	047-436-2567	kouen@city.funabashi.lg.jp
図書館に関すること	西図書館	047-431-4385	t-nishi@city.funabashi.lg.jp
出張所に関すること	二和出張所	047-447-4507	s-futawa@city.funabashi.lg.jp
解体に関すること	建築課	047-436-2685	kenchiku@city.funabashi.lg.jp
その他に関すること	政策企画課	047-436-2056	seisaku@city.funabashi.lg.jp

※二和出張所休館中の連絡先は「二宮出張所：047-464-1811」となります。