

議案第13号 船橋市下水道事業特別会計補正予算
(歳出予算の補正)

款	項	目	事業名	課名	補正額	左の財源内訳				補正概要
						国県支出金	地方債	その他の特定財源	一般財源	
10	15	10	西浦下水処理場整備費	下水道施設課	千円 1,382,190	千円 693,270	千円 688,900	千円	千円 20	<p>1. 西浦下水処理場整備事業（9期工事） 主たる事業費が確定したため補正する。</p> <p>補正前の額 981,289 千円 補正額 △ 17,810 千円 補正後の額 963,479 千円</p> <p>2. 西浦下水処理場整備事業（8期工事） 国の補正予算による国庫補助金を活用して、処理場の整備を進めるため補正する。</p> <p>補正前の額 206,000 千円 補正額 1,400,000 千円 補正後の額 1,606,000 千円</p>
			高瀬下水処理場整備費		970,500	533,720	436,700		80	<p>国の補正予算による国庫補助金を活用して、処理場の整備を進めるため補正する。</p> <p>補正前の額 1,080,036 千円 補正額 970,500 千円 補正後の額 2,050,536 千円</p>
			高瀬処理区管渠整備費	下水道建設課	251,000	93,200	157,800			<p>国の補正予算による国庫補助金を活用して、管渠の整備を進めるため補正する。 前原地区、前貝塚地区</p> <p>補正前の額 3,443,300 千円 補正額 251,000 千円 補正後の額 3,694,300 千円</p>

款	項	目	事業名	課名	補正額	左の財源内訳				補正概要
						国県 支出金	地方債	その他の 特定財源	一般財源	
			高瀬暫定 処理分区 管渠整備費	下水道 建設課	千円 611,000	千円 211,500	千円 399,500	千円	千円	<p>国の補正予算による国庫補助金を活用して、管渠の整備を進めるため補正する。 西習志野地区、南三咲地区、新高根地区、金杉地区</p> <p>補正前の額 2,598,400 千円 補正額 611,000 千円 補正後の額 3,209,400 千円</p>

(継続費の補正)

款	項	事業名	課名	区分	全体計画		補正概要
					年度	年割額	
10 下水道事業費	15 下水道整備費	西浦下水処理場 整備事業（9期工事）	下水道施設課	補正前	23	258,500 千円	主たる事業費が確定したため総額及び年割額を変更する。
					24	981,289	
					25	80,000	
					計	1,319,789	
				補正後	23	258,500 千円	
					24	963,479	
					25	80,000	
					計	1,301,979	
		高瀬下水処理場 整備事業（5期工事）	補正前	23	242,080 千円	国の補正予算による国庫補助金を活用して、処理場の整備を進めるため、年割額を変更する。	
				24	1,080,036		
				25	1,201,000		
			補正後	26	1,290,000		
	27			2,364,000			
	計			6,177,116			
	高瀬・金杉幹線 管渠築造事業	補正前	23	242,080 千円	主たる事業費が確定したため総額及び年割額を変更する。		
			24	2,050,536			
			25	100,050			
		補正後	26	1,420,450			
			27	2,364,000			
			計	6,177,116			
	高瀬・金杉幹線 管渠築造事業	補正前	24	50,000 千円		主たる事業費が確定したため総額及び年割額を変更する。	
25			699,000				
26			669,000				
27			112,000				
計		1,530,000					
補正後		24	50,000 千円				
		25	468,000				
		26	553,000				
	27	199,000					
計	1,270,000						

(繰越明許費)

款	項	目	節	事業名	課名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額	説明
10 下水道事業費	15 下水道整備費	10 下水道整備費	13 委託料	西浦下水処理場 整備事業	下水道 施設課	千円 1,609,150	千円 209,150	千円 1,400,000	国の補正予算による国庫補助金を活用して事業を実施するが、年度内の完了が見込めないため。
			13 委託料	西浦処理区 管渠布設事業	下水道 建設課	9,000	0	9,000	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15 工事請負費			316,100	45,900	270,200	
			15 工事請負費	高瀬処理区 管渠布設事業		1,764,300	416,600	1,347,700	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。また、国の補正予算による国庫補助金を活用して事業を実施するが、年度内の完了が見込めないため。
			15 工事請負費	高瀬暫定処理分区 管渠布設事業		1,173,000	112,500	1,060,500	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。また、国の補正予算による国庫補助金を活用して事業を実施するが、年度内の完了が見込めないため。
			13 委託料	雨水整備事業		19,400	4,400	15,000	関係機関との調整に日数を要したため。