

議案第13号 船橋市下水道事業特別会計補正予算

(歳出予算の補正)

款	項	目	事業名	課名	補正額	左の財源内訳				補正概要
						国県支出金	地方債	その他の特定財源	一般財源	
10	15	10	西浦下水処理場整備費	下水道施設課	千円 863,000	千円 462,000	千円 401,000	千円	千円	西浦下水処理場整備事業（8期工事）について、国の補正予算による国庫補助金を活用して、処理場の整備を進めるため補正する。 補正前の額 287,000 千円 補正額 863,000 千円 補正後の額 1,150,000 千円
			高瀬下水処理場整備費		1,061,610	562,453	499,100		57	高瀬下水処理場整備事業（5期工事）について、国の補正予算による国庫補助金を活用して、処理場の整備を進めるため補正する。 補正前の額 100,050 千円 補正額 1,061,610 千円 補正後の額 1,161,660 千円

(継続費の補正)

款	項	事業名	課名	区分	全体計画		補正概要
					年度	年割額	
10 下水道事業費	15 下水道整備費	高瀬下水処理場 整備事業(5期工事)	下水道施設課	補正前	23	242,080 千円	国の補正予算による国庫補助金を活用して、処理場の整備を進めるため、年割額を変更する。
					24	2,050,536	
					25	100,050	
					26	1,420,450	
					27	2,364,000	
					計	6,177,116	
				補正後	23	242,080 千円	
					24	2,050,536	
					25	1,161,660	
					26	316,074	
					27	2,406,766	
					計	6,177,116	

(繰越明許費)

款	項	目	節	事業名	課名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額	説明
10 下水道事業費	15 下水道整備費	10 下水道整備費	13 委託料	西浦下水処理場 整備事業	下水道 施設課	千円 1,150,000	千円 187,000	千円 963,000	委託先の日本下水道事業団が発注した工事について、入札不調により年度内の完了が見込めないため。また、国の補正予算による国庫補助金を活用して事業を実施するが、年度内の完了が見込めないため。
			15 工事請負費	西浦処理区 管渠布設事業	下水道 建設課	357,800	57,800	300,000	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15 工事請負費	高瀬処理区 管渠布設事業		2,191,300	516,300	1,675,000	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15 工事請負費	高瀬暫定処理分区 管渠布設事業		413,120	61,400	351,720	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			13 委託料	長寿命化対策事業	下水道 建設課	100,000	0	100,000	住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15 工事請負費		下水道 河川 管理課	130,780	0	130,780	