

議案第13号 船橋市下水道事業特別会計補正予算

(繰越明許費)

款	項	目	節	事業名	課名	予算額	本年度 執行見込額	繰越額	説 明	
10	15	10	13	西浦下水 処理場 整備事業	下水道 施設課	千円 1,826,080	千円 1,293,440	千円 532,640	下水道施設の耐震対策に係る具体的計算手法の公開の遅れに伴う設計業務及び関係工事の遅れにより、年度内の完了が見込めないため。	
			15			工事請負費	239,285	0		239,285
			15	工事請負費	高瀬下水 処理場 整備事業		107,201	0	107,201	下水道施設の耐震対策に係る具体的計算手法の公開の遅れに伴う設計業務の遅れにより、年度内の完了が見込めないため。
			15	工事請負費	西浦処理区 管渠布設事業	下水道 建設課	39,800	15,800	24,000	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15	工事請負費	高瀬処理区 管渠布設事業		741,500	282,800	458,700	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15	工事請負費	江戸川左岸 処理区管渠 布設事業		741,700	278,200	463,500	ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
			15	工事請負費	地震対策事業		90,900	18,100	72,800	住民・関係機関等との調整に日数を要したため。
		19	負担金補助 及び交付金	江戸川左岸 流域関連幹線 下水道事業費 負担金	下水道 河川 計画課	83,339	50,138	33,201	江戸川左岸処理区において鎌ヶ谷市が施工する事業が年度内に完了しない見込みであるため。	