

議案第 13 号 船橋市下水道事業特別会計補正予算

(継続費の補正)

| 款            | 項            | 事業名                   | 課名         | 区分  | 全体計画 |           | 補正概要                                                            |
|--------------|--------------|-----------------------|------------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|              |              |                       |            |     | 年度   | 年割額       |                                                                 |
| 10<br>下水道事業費 | 15<br>下水道整備費 | 駒込川2号<br>幹線管渠<br>布設事業 | 下水道<br>建設課 | 補正前 | 29   | 24,000 千円 | 平成30年度の国庫補助金が当初見込額を下回る見込みであることから、一部の事業を平成31年度に先送りするため、年割額を変更する。 |
|              |              |                       |            |     | 30   | 1,037,000 |                                                                 |
|              |              |                       |            |     | 31   | 206,000   |                                                                 |
|              |              |                       |            |     | 計    | 1,267,000 |                                                                 |
|              |              |                       |            | 補正後 | 29   | 24,000 千円 |                                                                 |
|              |              |                       |            |     | 30   | 570,000   |                                                                 |
|              |              |                       |            |     | 31   | 673,000   |                                                                 |
|              |              |                       |            |     | 計    | 1,267,000 |                                                                 |

(繰越明許費)

| 款  | 項      | 目            | 節  | 事業名                  | 課名       | 予算額           | 本年度<br>執行見込額 | 繰越額           | 説明                                          |
|----|--------|--------------|----|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|
| 10 | 下水道事業費 | 15<br>下水道整備費 | 15 | 西浦下水処理場整備事業          | 下水道施設課   | 千円<br>339,323 | 千円<br>0      | 千円<br>339,323 | 西浦下水処理場し尿棟解体工事等について、他工事との調整に日数を要したため。       |
|    |        |              | 15 | 西浦処理区管渠布設事業          | 下水道建設課   | 669,000       | 112,400      | 556,600       | ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。 |
|    |        |              | 15 | 高瀬処理区管渠布設事業          |          | 2,293,000     | 639,800      | 1,653,200     | ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。 |
|    |        |              | 15 | 江戸川左岸処理区管渠布設事業       |          | 1,178,000     | 466,800      | 711,200       | ガス・水道管等の地下埋設物の切廻し工事及び住民・関係機関等との調整に日数を要したため。 |
|    |        |              | 15 | 高瀬暫定処理分区管渠布設事業       |          | 30,200        | 5,400        | 24,800        | 住民・関係機関等との調整に日数を要したため。                      |
|    |        |              | 15 | 地震対策事業               |          | 48,000        | 0            | 48,000        | 住民・関係機関等との調整に日数を要したため。                      |
|    |        |              | 15 | 管渠等維持整備事業            | 下水道河川管理課 | 48,384        | 19,300       | 29,084        | 住民・関係機関等との調整に日数を要したため。                      |
|    |        |              | 19 | 津田沼処理区下水道事業費負担金      | 下水道河川計画課 | 63,861        | 37,298       | 26,563        | 津田沼処理区に係る習志野市が施工する事業が年度内に完了しない見込みであるため。     |
|    |        |              | 19 | 江戸川左岸流域関連幹線下水道事業費負担金 |          | 6,880         | 1,210        | 5,670         | 江戸川左岸処理区に係る鎌ヶ谷市が施工する事業が年度内に完了しない見込みであるため。   |
|    |        |              | 19 | 高谷川下水道事業費負担金         |          | 17,067        | 3,358        | 13,709        | 高谷川排水区に係る市川市が施工する事業が年度内に完了しない見込みであるため。      |

| 款            | 項            | 目            | 節           | 事業名    | 課名         | 予算額          | 本年度<br>執行見込額 | 繰越額          | 説明                         |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 10<br>下水道事業費 | 15<br>下水道整備費 | 10<br>下水道整備費 | 13<br>委託料   | 雨水整備事業 | 下水道<br>建設課 | 千円<br>30,750 | 千円<br>0      | 千円<br>30,750 | 住民・関係機関等との<br>調整に日数を要したため。 |
|              |              |              | 15<br>工事請負費 |        |            | 88,950       | 31,000       | 57,950       |                            |

