

第6期 船橋市民活動サポートセンター運営協議会 団体支援部会作業スケジュール

| | | 令和4年度 | | | | | | | | | | 令和5年度 | |
|------------------------|----------|---|-------------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|------------|-------|----|
| | | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 会議日程 | 部会開催日 | | 第1回(7/14) 今年度検討課題の抽出 | 第2回(8/9) | 第3回(9/8) | 第4回(10/13) | 第5回(11/10) | 第6回(12/8) | 第7回(1/12) | 第8回(2/9) | 第9回(3/9) | | |
| | 運営協議会開催日 | 2022/6/23 | | | (2022/9/22) | | | (2022/12/23) | | | (203/3/23) | | |
| ①市民大学との連携 | | 9/4, 9/11ボランティア学科マッチング会,19団体 | | | | | | | | | | | |
| ②プレゼンテーションのスキルアップ | | 10/6(講義編)、10/27(実践編) 実施済 | | | | | | | | | | | |
| ③プロボノの調査、設立の検討 | | 9/28影山氏と打合せ 10/24ふなボノ上原氏と打合せ、10/25他自治体の実施確認 | | | | | | | | | | | |
| ④参加団体の問題点等について情報の収集・検討 | | アンケート項目の設定 アンケート項目決定 2/1、アンケート実施予定 3月末にアンケート回収 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>「今回の検討課題」</p> <p>1.プロボノの調査、設立の検討 運営体制等について「ふなボノ」上原氏との打合せ</p> <p>2.市民大学との連携 来年度以降の修了生活動状況把握方法等を市民大学と協議。</p> <p>3.プレゼンテーションのスキルアップ 来年度、スキルアップ講座を2回程度予定する。(アンケート回収を踏まえて講座内容等の検討)</p> <p>4.参加団体の問題点等について情報の収集・検討 アンケート案の確立 (2月上旬アンケート調査実施予定、アンケート集計は紙媒体と電子申請システムで行う)</p> | <p>「前回の検討結果」</p> <p>1.市民大学との連携 ・今後、市民大学の全学部に対して体験ボランティアの取組を実施する。 ・終了生の活動状況等を継続的に接触し事態を把握するように試みる。(方法等については市民大と協議が必要)</p> <p>2.プレゼンテーション能力スキルアップ ・講義形式やディスカッション形式でのスキルアップ講座を来年度2回程度予定する。 ・実施内容は3月末のアンケート回収後の結果により検討する。</p> <p>3.参加団体の課題・問題点等の情報収集・検討 ・アンケート項目に回答者属性(団体代表者)を追加する ・アンケートの集計方法は、電子申請システム・Googleフォーム(市の意向で決定)、紙媒体も含む。 ・アンケート項目の最終決定は12月の運営協議会において修正、意見等を考慮し決定する。</p> <p>4.プロボノの調査、設立の検討 ・1月12日に「ふなボノ」上原氏と部会での現状ではアンケートに基づき団体支援の事業として検討している段階である。</p> |
|--|--|