

第6期 第15回サポーター運営協議会 市民参加部会活動報告書

	令和4年度	令和5年度												令和6年度				
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
会議日程	部会開催日	3月22日	4月20日	5月7日	5月11日	6月8日	7月13日	8月10日	9月14日	9/17 講演会								
	全体会			ワークショップ														
	運営協議会開催日																	
1. センターイメージチェンジ事業																		
	ウィッシュワリー制作	募集開始	ワークショップ準備	5月7日	制作物の展示			制作物の贈答										
	月替わりパネル展示	展示団体募集		抽選・連絡		6月展示	7月展示	8月展示	9月展示	10月展示	11月展示							
2. 市民交流参加事業																		
	市民団体				企画概要検討	企画紹介	8/1 担当団体公募	担当団体決定・広報原稿作成		10/1 公募開始		市民公募講演会						
	企業				日程・内容検討													
	学術				企画の概要決定	広報原稿作成		8/15 募集開始	講演準備	9月17日								
	学術							企画の概要決定	広報原稿作成	12/15 募集開始	講演準備	2月下旬講演会						

「今日の検討課題」	「前回の検討結果」
<p>1 課題</p> <p>課題1 現在進行中の事業の進捗状況について</p> <p>1. センターイメージチェンジ事業 ワークショップ制作物の成果報告について パネル展示(企業出品)展示状況確認 → 9月分のパネル確認 企業については募集継続 10月から行われる市民活動フェア協賛団体のパネル展示(石井食品とクボタスピアーズ)の状況確認 → フェア前後で市民参加部会の企業パネル展示として事前・継続展示できないか → 次年度の市民交流参加事業の担当企業として交流会を担当していただけないかを打診できないか</p> <p>課題2 今後の事業の準備スケジュールについて</p> <p>1. 市民交流参加事業 西藤先生の講演会の準備状況について(後田委員・小山主事) 公募型交流会企画について(小山主事) 藤井先生の講演会の準備状況について(後田委員) シモジマの交流会準備について(後田委員)</p> <p>全体会での意見を踏まえ、審判委員にも市民参加部会に参加していただき、次年度上期の市民交流参加事業(6月実施予定)の市民団体企画の公募について、コーディネーター連絡協議会と市民参加部会の協力体制の可能性について検討したい。</p> <p>(今後日程調整) 交流会日程検討(2023年下半年) 11月中旬 市民団体企画 1月～3月 学術・教養系の方を講師とする講演会 1月～3月 企業企画</p> <p>市民団体企画公募日程 6月30日 サポートセンター登録団体一斉配信メールで予告を配信。 7月1日～7月31日 電子申請システムで交流会担当団体募集 8月上旬 交流会担当団体選定 → 候補団体へのヒアリング → 担当団体決定 8月25日 広報原稿確定 10月1日号 広報ふなばしで企画の参加者募集開始 11月上旬 参加者募集締め切り 11月19日 講演会当日</p>	<p>1 課題</p> <p>課題1 現在進行中の事業の進捗状況について</p> <p>1. センターイメージチェンジ事業 ワークショップ制作物の原稿と写真などの成果報告について(原口直彦・西山委員) 自由参加期間を経て追加された制作物の様子を確認した。今後、入り口横の制作物については顔面・商業、亚克力板の制作物については、取り付けられているものをはがして裏返し、亚克力板は再活用することになった。 写真なども原口直彦から西山委員に提供して、自由参加期間の報告(次回全体会資料)を作成してもらうことになった。</p> <p>月替わり団体紹介パネル展について(谷合委員) 8月の月替わり団体紹介パネル展が出そろったので、写真を撮影して市民発見サイトのブログに1ヵ月分のまとめ報告として記事を投稿することとなった。</p> <p>パネル展示(企業出品)展示状況確認(小山主事) 市民活動フェアの準備を通じて、市民協働課の事業に協力していただけたことになった企業のうち、石井食品とクボタスピアーズが10月からパネルを展示していただけたことになった。市民活動フェアの「パネル展」の展示物の写真の公開方法についても議論された。</p> <p>課題2 今後の事業の準備スケジュールについて</p> <p>1. 市民交流参加事業 公募型交流会企画について(小山主事) 11月19日実施予定の公募型交流会企画には5団体から応募があった。今後のスケジュールなども考慮し、ヒアリングは個別に電話で行い、審判審査で審査をすることとなった。(詳細は審査要項で確認)審査員は協議会の各部会から1人ずつと市民協働課から2人が行うことになった。市民参加部会は谷合委員が担当する事となった。</p> <p>西藤先生の講演会の準備状況について(後田委員) 西藤先生講演会資料やこれまでのメールのやりとりに基づいて後田委員から準備の進捗状況が報告された。 タイムテーブルについては、写真撮影についての同意は講演開始の企画概要説明の中で連絡することになった。当日の受付担当等、担当者を決定した。また、レイアウトについては、これまでの講演会を踏襲するが、外光のことを考え、講師の立ち位置を会場西側に移動することとなった。アンケートについても、これまでの講演会を踏襲し、一部修正の上、了された。 8月11日のちいさ新聞に掲載され、広報ふなばし8月15日号に掲載される。</p> <p>藤井先生の講演会ならびにシモジマの交流会の準備状況について(後田委員) 現在は具体的な進捗がないが、8月後半に直接会って話ができる機会を設定する予定なので、進捗があれば部会に報告することとなった。</p> <p>市民団体企画公募日程 6月30日 サポートセンター登録団体一斉配信メールで予告を配信。 7月1日～7月31日 電子申請システムで交流会担当団体募集 8月上旬 交流会担当団体選定 → 候補団体へのヒアリング → 審判審査も、担当団体決定 8月25日 広報原稿確定 10月1日号 広報ふなばしで企画の参加者募集開始 11月上旬 参加者募集締め切り 11月19日 講演会当日</p> <p>(今後日程調整) 交流会日程検討(2023年下半年) 11月19日 市民団体企画 1月～3月 学術・教養系の方を講師とする講演会 1月～3月 企業企画</p>

全体会での報告内容

<p>全体会での主要な質疑応答</p> <p>1. センターイメージチェンジ事業 11 「みんなで作ろうちいさアート」 企画の報告はサポートセンターだより「しみんりょく」vol.56号や市民発見サイトブログとして掲載されている。(https://fanabashi-civilians.net/group_1079/system/hbg/53.htm)</p> <p>ワークショップ制作物原稿印刷について 現在進行中のワークショップ制作物の原稿印刷について協議し、7月21日から8月上旬にかけて、約2週間の自由参加期間を設けて、参加型でコンテンツの追加を行うこととなった。詳細はサポートセンターの原口さんが作成した資料で説明した。(前編参照)</p> <p>1.2 パネル展申し込み状況 市民団体活動パネル展の応募・採択状況について、資料に基づいて報告した。9月に「豊福文化の会」の応募が追加されることも報告した。 今回は展示を希望する団体がどれくらいあるかわからなかったのが、展示枠を設けていただければいい形を取りましたが、将来的には展示期間中に展示団体の交流会やパネルを利用したプレゼンテーション企画なども開催できるようなことなことが提案された。</p> <p>2. 市民交流参加事業 学術関連の交流会については市民活動と市民をつなぐ場としてシシリース化することも検討している。</p> <p>西藤先生の講演会について(9/17) 市民交流参加事業がチラシ(画)のように予定されている。広報ふなばし8月15日号の記事に掲載され、そこから申し込み受付が始まり、締め切りは8月31日(木)を予定している。募集期間が短いため、募集期間を明示することで企画自体のPRははじめて実施することとなった。 チラシについて市民協働課内での確認を経て公開できる段階になったら、随時発信してゆくことになった。(登録団体への一斉配信メールやtwitter、市民発見サイトのブログなど)</p> <p>藤井先生の講演会について(後田) 立教大学の藤井先生と連絡をとり、講演会担当の内訳が明らかになったことが報告された。今後後田委員を中心に準備が進められる。 → 今後、藤井先生と後田委員、市民協働課の間で協議の上準備を進めてゆくこととなった。(実施時期については2023年内は他の部会の企画も立て込んでいるため、2024年1月以降が望ましい(要検討))</p> <p>公募型交流会について 11月19日に市民活動サポートセンターを会場として実施する交流会を担当する市民団体を公募する公募型交流会について検討している。(後編参照)</p> <p>市民団体企画公募日程 6月企画の概要がまとまり次第、サポートセンター登録団体一斉配信メールやサポートセンター運営協議会としてSNS等で担当団体を募集する予告を配信。 7月1日～7月31日 電子申請システムで交流会担当団体募集 8月上旬 交流会担当団体選定 → 候補団体へのヒアリング → 担当団体決定 8月25日 広報原稿確定 10月1日号 広報ふなばしで企画の参加者募集開始 11月上旬 参加者募集締め切り 11月中旬 講演会当日</p> <p>広報担当 審判委員(コーディネーター連絡協議会 会員からサポートセンターと公民館という関係の選りこぼれ、コーディネーター連絡協議会が公民館を会場として行っている企画課とよく似た企画になってきている。今後はコーディネーター連絡協議会と市民参加部会が協力して市民団体と市民をつなぐ市民参加型の魅力的な企画を開発してゆくとよいという提案があった。</p> <p>企業と市民との交流会について 船橋市内でCSR活動を展開している企業による交流会を企画しています。現在、サブライフアソシエーション及びシモジマによる交流会を企画している。 サブライフアソシエーションは船橋市との間の関係協定の締結で検討されており、この協定締結に具体的な準備を進める。またシモジマとの交流会準備も進行している。 全体会前夜でシモジマとの交流状況について報告があり、実行としては年内11月頃の開催を希望しているとのことだったが、他の部会の企画やサポートセンターの利用状況なども考慮すると2024年1月以降の開催が望ましいとのことであった。今後、日程調整してゆくこととなる。</p> <p>交流会日程検討 9月19日(日) 西藤先生講演会予定 11月19日 市民団体企画 1月～3月 学術・教養系の方を講師とする講演会と企業を講師とする企画の実施を予定</p>	<p>第4回検討事項</p> <p>1 課題</p> <p>課題1 現在進行中の事業の進捗状況について</p> <p>1. センターイメージチェンジ事業 ワークショップ制作物の自由参加期間について 小山さん・原口さんより説明があった。今回の制作物は制作後に追加・参加できない形のものであったので、一般の方や制作した子供たちに新たに追加・参加できる場を提供するため、今回の企画を行うこととした。経緯や日程などについては「ちいさアート」今後の展開についてまとめられており、「ちいさアートワークショップ 実施概要」に掲載されている。追加期間終了後、8月30日の部会後に写真を撮影して商業予定。 パネル展示(企業出品)展示状況確認 市民活動サポートセンター内の展示は既に2月分になっている。6月分のパネルについては谷合委員の方で写真を撮影して、部会のHPで共有されている。7月分についてもできるが早めに写真を撮影してブログに掲載する。 パネルについては1週間の制作期間を設けて準備していただき、展示期間終了後、各団体に譲渡していただいています。 市民発見サイトなどに出席団体一覧表と展示物の写真を合わせて掲載できるようにページが作られることとPRになるので、検討することになった。</p> <p>課題2 今後の事業の準備スケジュールについて</p> <p>1. 市民交流参加事業 11月中旬予定の市民団体の応募状況について これまでに1件応募がありました。現在4団体に企画を打診しています。 小山さんより、「市民向け交流会審査要項」について報告があり、募集要項記載の審査方法や審査基準について検討を行った。 西藤先生の講演会の準備日程について(後田委員) チラシを使った企画のPRが可能になった。市民発見サイトのブログやSNS などでPRを進めてゆくこととなった。 後田委員から、「ちいさな」や「地域新聞」に掲載依頼をかけたことになった。また申し込みが始まる8月15日ごろに再度企画のリマインダーを配信することになった。また、申し込み枠が詰んだことから、サポートセンターの機関誌「しみんりょく」に掲載記事が掲載されることになり、その掲載が共有された。 藤井先生の講演会ならびにシモジマの交流会について 後田委員より準備の進捗状況が報告された。</p> <p>交流会日程検討(2023年下半年) 9月17日(日) 西藤先生講演会予定 交流会日程検討(2023年下半年) 11月中旬 市民団体企画 1月～3月 学術・教養系の方を講師とする講演会 1月～2月 企業企画</p> <p>市民団体企画公募日程 6月30日 サポートセンター登録団体一斉配信メールで予告を配信。 7月1日～7月31日 電子申請システムで交流会担当団体募集 8月上旬 交流会担当団体選定 → 候補団体へのヒアリング → 担当団体決定 8月25日 広報原稿確定 10月1日号 広報ふなばしで企画の参加者募集開始 11月上旬 参加者募集締め切り 11月19日 講演会当日</p> <p>参考1: 通年型ボランティア体験事業について</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------