
 



（繰越明許費）

本　 年 　度

執行見込額

千円 千円 千円
10 10 20 13 西 浦 下 水 下水道 6,675 0 6,675 　段階的高度処理の導入

処 理 場 施設課 検討において、手法の評
管 理 事 業 価のための新たな実証実

験に日数を要したため。

15 10 15 西 浦 下 水 86,897 0 86,897 　入札不調により、年度
処 理 場 内の完了が見込めないた
整 備 事 業 め。

15 高 瀬 下 水 66,356 0 66,356 　下水道施設の耐震対策
処 理 場 に係る具体的計算手法の
整 備 事 業 公開の遅れに伴う設計及

び工事の遅れにより、年
度内の完了が見込めない
ため。

15 西 浦 処 理 区 下水道 478,400 114,900 363,500 　ガス・水道管等の地下
管渠布設事業 建設課 埋設物の切廻し工事及び

住民・関係機関等との調
整に日数を要したため。

15 高 瀬 処 理 区 2,752,600 864,300 1,888,300 　ガス・水道管等の地下
管渠布設事業 埋設物の切廻し工事及び

住民・関係機関等との調
整に日数を要したため。

15 江 戸 川 左 岸 1,359,400 462,800 896,600 　ガス・水道管等の地下
処 理 区 管 渠 埋設物の切廻し工事及び
布 設 事 業 住民・関係機関等との調

22 45,000 0 45,000 整に日数を要したため。

15 地震対策事業 192,100 0 192,100 　住民・関係機関等との
調整に日数を要したため。

19 津田沼処理区 下水道 114,500 31,875 82,625 　津田沼処理区に係る習
下水道事業費 河 川 志野市が施工する事業が
負 担 金 計画課 年度内に完了しない見込

みであるため。

19 江 戸 川 左 岸 13,914 11,914 2,000 　江戸川左岸処理区に係
流域関連幹線 る鎌ケ谷市が施工する事
下水道事業費 業が年度内に完了しない
負 担 金 見込みであるため。
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本　 年 　度
執行見込額

千円 千円 千円
10 15 10 19 高 谷 川 下水道 71,231 41,928 29,303 　高谷川排水区に係る市

下水道事業費 河 川 川市が施工する事業が年
負 担 金 計画課 度内に完了しない見込み

であるため。

15 雨水整備事業 下水道 82,500 13,000 69,500 　ガス・水道管等の地下
建設課 埋設物の切廻し工事及び

住民・関係機関等との調
整に日数を要したため。
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