
船橋市立医療センターの建て替えに係るスケジュール（案）
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※平成27年度第3回千葉県医療審議会地域保健医療部会（平成28年1月29日開催）の資料を参考に作成

船橋市

千葉県

（２０１４年） （２０１５年） （２０１６年） （２０１７年） （２０１８年）

病床配分（予定） 

船橋市立医療センターの 

建て替え検討のための基礎調査 

新しい船橋市立医療センターの在り方に関する検討委員会 

反映 

平成２９年度以降は、国・県の動向に注視しつつ、事

業の進捗状況により、基本計画、基本設計、実施設

計等の策定へ進んでいく。 

第６次千葉県保健医療計画 

（平成２３年度～２７年度） 

第７次千葉県保健医療計画 

（平成３０年度～３５年度） 
現行計画の延長（～平成２９年度） 

基本構想等 

地域医療構想の策定 

一
部
改
定 

病床機能報告 

病床配分（予定） 

船橋市立医療センターの 

在り方に関する基本的な方向性の検討 
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