次期計画スケジュール(案)

	項 目	内 容
令和7年5月19日	プロポーザル公募開始	計画策定支援業務委託
令和7年7月	↓	
令和7年8月	業者選定・契約	
令和7年10月	↓	
令和7年11月	<u>第2回運営協議会</u>	高齢者生活実態調査項目等 報告
令和7年12月	高齢者生活実態調査	
令和8年2月	↓	
令和8年5月	高齢者生活実態調査 結果分析報告書完成	
令和8年7月	<u>第1回運営協議会</u>	高齢者生活実態調査結果分析等 報告
令和8年8月	庁内検討委員会	
令和8年9月	作成委員会	
令和8年10月	作成委員会	
令和8年11月	<u>第2回運営協議会</u>	計画書素案 審議
令和8年12月	パブリック・コメント	完成した素案を市民に公開し意見聴取
令和9年1月	作成委員会	
令和9年2月	<u>第3回運営協議会</u>	計画書案 審議
令和9年3月	計 画 策 定 (了)	