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はじめに  

   

 船橋市が発注する土木工事の施工管理基準は、千葉県土木工事施工管理基準に準拠するも

のとする。  

   

 ただし、この船橋市土木工事施工管理基準に記載されている内容は、千葉県土木工事施工

管理基準に優先するものとする。  

   

 工事規模の考え方として、千葉県施工管理基準に明記されている小規模工事の取扱いにつ

いては、下記のとおり読み替えるものとする。  

  

≪千葉県施工管理基準≫  

「小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に

反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合で、次のいずれかのに

該当するものをいう。」  

   

≪船橋市施工管理基準≫  

「小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工管理に反

映できる規模の工事をいい、次のいずれかのに該当するものをいう。」  

   

 なお、工事施工中に千葉県土木工事施工管理基準及び船橋市土木工事施工管理基準の改訂

があった場合には、監督職員と協議するものとする。  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

出来形管理基準 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出来形管理基準の「測定基準」の考え方は、以下の例による。  

  

  

【例 １】  

  

「施工延長２０ｍにつき１箇所」と定められている工種で、施工延長２１０ｍの場合  

  

２１０ｍ÷２０ｍ＝１０．５箇所  

  

小数点以下切り捨てで１０箇所測定  

  

  

【例 ２】  

  

「施工面積１００㎡につき１箇所」と定められている工種で、施工面積９４０㎡の場合  

  

９４０㎡÷１００㎡＝９．４箇所  

  

小数点以下切り捨てで９箇所測定  

  

【例 ３】  

  

「施工面積１００ｍにつき１箇所」と定められている工種で、施工面積８０ｍの場合  

  

８０ｍ÷１００ｍ＝０．８箇所  

  

小数点以下切り捨てで０箇所となった場合は、１箇所測定  

  



出来形管理基準及び規格値 第 3 編 土木工事共通編                                              単位:mm 

編 章 節 条 枝番 工     種 測 定 項 目 規 格 値 測  定  基  準 測  定  箇  所 摘  要 

3 

土

木

工

事

共

通

編 

2 

一

般

施

工 

7 

地

盤

改

良

工 

9  固結工 

(粉体噴射撹拌工) 

(高圧噴射撹拌工) 

(スラリー撹拌工) 

(生石灰パイル工) 

基準高▽ -50 全本数 

 

 

位置・間隔 w D/4 以内 

杭  径 D 設計値以上 

深  度 L 設計値以上 

  

  



出来形管理基準及び規格値 第 15 編 下水道編                                         

単位：mm 

編 章 節 条 工  種 測定項目 
規格値 

（ｍｍ） 
測定基準 測定箇所 摘  要 

１

５ 

下

水

道

編 

１ 

管

路 

４ 

・５

管き

ょ工

（小

口径

推

進、

推

進） 

４ 

立

坑

内

管

布

設

工 

空伏工 
基準高▽ ― 

1 施工箇所ごとに測定する。  基準高、中心のずれ、勾配は、

マンホール間を推進及びシール

ドの規格値で出来形管理するこ

と。 幅 b -30 

高さ ｈ -30 

中心のずれ ― 

延長 -50 

勾配 ― 

＊規格値「－」については、千葉県土木工事施工管理基準において規格値がありますが、マンホール間を推進及びシールドの規格値で出来形管理するものとしま

す。 



 

 

 

 

 

 

写真管理基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出来形管理写真撮影箇所一覧表  

【公園緑地編】  

  

編 章 節 条 
枝
番 

工種 

写真管理項目 

摘要 
撮影項目 撮影頻度［時期］ 提出頻度 

  

都市機構が定めている写真管理基準による  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

工程管理基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



工程管理  

  

   

 請負者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク又はバーチャート方式など）

により作成した実施工程表（参考様式に準拠したもの）により行うものとし、併せて週間

工程表（参考様式に準拠したもの）も作成し、工程管理を行うものとする。  

なお、作成した実施工程表は、毎月はじめに監督員に提出するものとする。  

（この時、可能な限り工事履行報告書を添付するものとする。）  

また、作成した週間工程表は、週はじめに監督員に提出するものとする。  

（この時、前週の官公庁休日に作業を行った場合には、作業写真を併せて提出するもの

とする。）  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

自

至

単位 単位

% % % % % % % % % %

% % % % % % % % % %

参
考

様
式

備　　　　　考

工　期
　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

月 月

実　施　工　程　表　
受注者

工 事 名
現場代理人氏名

月 月 月 月 月

計 画 に 対 す る 遅 れ

日

遅 れ に 対 す る 対 策

月月 月 月 月 月 月 月 月 月月

計　画

実　施

進
　
　
捗
　
　
状
　
　
況

100%

出
　
　
来
　
　
高

0%

80%

60%

40%

20%

計画出来高

実施出来高

平成    年

月 月 月
工　　　　　種

計　画 実　施

数量 数量



 

年 月 日

参
考
様
式

土 日

月 月

週  間  工  程  表

至

工 期

工 事 名

自 年 月 日 受 注 者

今     週

火 水

先     週

金 土 木 金月

工  種
月

木 日 月 火 水

現 場 代 理 人 氏 名

金

備  考

来     週

土

全体進捗率 ％

月 火 水 木 日



 

 完了箇所  今週予定箇所  来週予定箇所 

参考様式

％

現場代理人氏名　

受注者工事名
工期 　　　　　年　　月　　日～　　　　　年　　月　　日

週間工程表（　　/　　～　　/　　)

工　　種
先　週 今　週 来　週進捗状況

単位 計画 実施

系　統　図

全体進捗率

位置図添付 



工 事 履 行 報 告 書 

工事名  
     

工 期  
  

～  
 

日 付  
  

（    月分）   

月  別  
予定工程 ％  

（ ）は工程変更後  
実施工程 ％  備  考  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

（記事欄）     

  

現 場

代理人  

主 任 

(監理) 

技術者  

    

   


